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ALKUSANAT 
Liikenneministeriö asetti 22.9.1997 ohjausryhmän kehittämään matkakeskusverkkoa Suo-
meen. Ohjausryhmä on kokoontunut liikenne- ja viestintäministeriön johdolla ja siihen ovat 
kuuluneet edustajat VR-Yhtymä Oy:stä, VR Osakeyhtiöstä, Oy Matkahuolto Ab:stä, Linja-
autoliitosta, Suomen Paikallisliikenneliitto ry:stä, Suomen Taksiliitto ry:stä, Tiehallinnosta, 
Ratahallintokeskuksesta ja tarpeen mukaan matkakeskuskaupungeista. 
Ohjausryhmän kokoonpano on vaihdellut työn kuluessa. Ohjausryhmän aloittaessa sen pu-
heenjohtajana toimi yli-insinööri Seppo Öörni ja vuodesta 2000 lähtien ylitarkastaja Kari 
Korpela. Loppuvaiheessa ohjausryhmän muodostivat kiinteistökehityspäällikkö Markku Iiva-
nainen VR Yhtymästä, aluepäällikkö Pekka Söderling VR Osakeyhtiöstä, toimitusjohtaja 
Heikki Kääriäinen Linja-autoliitosta, toimitusjohtaja Pekka Hongisto Oy Matkahuolto Ab:stä, 
toimitusjohtaja Pekka Aalto Suomen Paikallisliikenneliitosta, ylitarkastaja Jouko Nurmilaukas 
Ratahallintokeskuksesta, toiminnanjohtaja Timo Koskinen Suomen Taksiliitosta ja liikenne-
järjestelmäasiantuntija Matti Holopainen Tiehallinnosta.  Ohjausryhmän asiantuntijoina ovat 
olleet strateginen suunnittelija Teemu Seppälä Creadesign Oy:stä ja DI Hannu Kivelä A-
Insinöörit Oy:stä, joka on samalla ollut ohjausryhmän sihteerinä. Matkakeskuspaikkakunnilla 
työhön ovat osallistuneet kuntien asiantuntijoiden ja päättäjien lisäksi yli 100 teknistä ja ta-
loudellista asiantuntijaa. 
Ohjausryhmän tehtävänä oli ohjata valtakunnantasolla matkakeskushankkeen toteuttamista, 
seurata ja avustaa kohdepaikkakuntien suunnittelutyötä, ohjata matkakeskusten tarpeisiin laa-
dittavien ohjeiden ja selvitysten tekemistä sekä vastata hankkeen tiedottamisesta. Ohjausryh-
män työ alkoi varsinaisesti 4.6.1998, kun toteutettavasta matkakeskusverkosta oli päästy kun-
tien kanssa yhteiseen esitykseen.  
Ensimmäinen matkakeskus avattiin Seinäjoella 1999. Tänään matkakeskuksia on valmistunut 
kaikkiaan yhdeksälle (9) paikkakunnalle ja rakenteilla ovat Riihimäen, Tampereen ja Vaasan 
sekä hieman myöhemmin valmistuvat Kuopion ja Oulun matkakeskukset.  
Paikallisella tasolla matkakeskusten suunnittelu ja rakentaminen on ollut pääosin kaupunkien 
vastuulla. Liikenne- ja viestintäministeriö on avustanut matkakeskushankkeiden suunnittelua 
sekä infojärjestelmien ja esteettömän ympäristön kehittämistä. 
Konsultteina yhteenvetoraportin kirjoittamiseen osallistuivat Laura Knuuttila ja Hannu Kivelä 
A-Insinöörit Oy:stä. 
Liikenne- ja viestintäministeriön puolesta kiitän kaikkia Matkakeskusverkko 2007 – projek-
tissa mukana olleita. 
Helsingissä, 29.2.2008 
 
Ylitarkastaja   Kari Korpela 
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YHTEENVETO 
”Matkakeskusverkko 2007”-projektiksi muotoutunut hanke perustettiin virallisesti vuoden 
1997 lopulla, käytännössä 4.6.1998, kun neuvotteluissa matkakeskuskaupungeiksi haluavien 
kuntien kanssa oli päästy yhteisymmärrykseen. Helsingin Kampin terminaalin rakentamisen 
aloitus siirtyi hallinnollisista valituksista johtuen pari vuotta. Tämän vuoksi matkakeskuspro-
jektia jatkettiin yhteisellä sopimuksella. Nähtiin tärkeäksi saada kiistattomia tutkimustuloksia 
suurimmasta toteutuneesta hankkeesta, jotta tiedetään, miten on onnistuttu. 
Taustaa 
Liikenneministeriö käynnisti vuonna 1995 yhteistyössä keskeisten liikennepalvelujen tuottaji-
en, joukkoliikenteen terminaalien ylläpitäjien, väyläoperaattorien ja eri viranomaistahojen 
kanssa hankkeen korkeatasoisten matkakeskusten verkon luomiseksi Suomeen. Joukkoliiken-
neterminaalien kehittämisestä oli keskusteltu jo parlamentaaristen liikennekomiteoiden taus-
taselvitysten aikana 1980- ja 1990- luvuilla. Ensimmäinen selkeä ehdotus matkakeskusver-
kosta tehtiin vuonna 1991 Tielaitoksen ja Valtionrautateiden yhteisessä muistiossa ”Liiken-
nemuotojen välisen yhteistyön kehittäminen”.  
Henkilöautoistumista ja joukkoliikenteen markkinaosuuden vähenemistä vastaan haluttiin 
löytää uusia avauksia joukkoliikenteen markkinaosuuden kasvattamiseksi. Euroopan Unioni 
ehdotti 1990-luvun loppupuolella liikenteen ”valkoisessa kirjassa” yhtenä keinona joukkolii-
kenteen terminaalien kehittämistä. Matkakeskukset olivat mukana myös Lipposen II hallituk-
sen hallitusohjelmassa osana liikenteen kehittämishankkeita.  
Ohjausryhmän tehtävät 
Liikenneministeriön johdolla toimivan ohjausryhmän tehtävänä oli: 
• ohjata valtakunnan tasolla matkakeskushankkeen toteutumista 
• selvittää matkakeskusten ja matkakeskusverkon toteuttamiseen osallistuvat tahot ja 
heidän roolinsa 
• seurata ja avustaa kohdepaikkakuntien suunnittelutyötä 
• laatia matkakeskusverkon toteuttamisohjelma 
• laatia selvitys matkakeskusten vaikutuksista 
• laatia selvitys matkakeskusten informaatiojärjestelmästä 
• selvittää matkakeskuskonseptin kehittämisratkaisuja ja 
• vastata hankkeen tiedottamisesta 
Matkakeskuskaupungit, organisoituminen 
Matkakeskusten ohjausryhmän valmistelema ministeriön vastaus matkakeskuskaupungeiksi 
haluavien kaupunkien ehdotuksiin valmistui 4.6.1998. Neuvottelujen jälkeen 44 tutkitusta 
kaupungista oli muotoutunut 22 matkakeskuspaikkakunniksi haluavien kaupunkien verkko. 
Ministeriön kirjeessä kaupungeille tehtävä ohjeistettiin siten, että ” Paikallisella tasolla mat-
kakeskusten suunnittelu ja osin myös rakentaminen on lähinnä kaupunkien vastuulla”. Toteu-
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tusta ohjaamaan tulee paikallisella tasolla perustaa eri toteuttamisosapuolista koostuva matka-
keskusryhmä. Valtakunnallisesti hanketta koordinoi matkakeskushankkeen ohjausryhmä.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matkakeskuspaikkakunnat, tilanne alkuvuodesta 2008 
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Kaupungit matkakeskushankkeiden moottoreina 
Matkakeskuspaikkakunnilla kaupunkien panostus hankkeeseen on ollut merkittävä. Kaupun-
git ovat vastanneet hankkeen projektinjohdosta, suunnittelusta, kunnallistekniikan sekä katu-
jen ja kevyen liikenteen yhteyksien rakentamisesta. Kaupungit ovat myös yhteistyössä mui-
den osapuolien kanssa osin vastanneet asematunneleiden, ylikulkujen ja tarvittavien rakennus-
ten kustannuksista.  
Kaupunkien rooli matkakeskushankkeissa on perustunut paikallisten päätösten valmisteluun 
ja erityisesti hankkeiden kaavoitusprosessien läpiviemiseen. Kaupunki on ollut pääsopimus-
kumppani matkakeskushankkeiden aiesopimuksissa, joilla on hankkeiden alkuvaiheessa pyrit-
ty sitouttamaan eri osapuolet yhteisen hankkeen taakse ja sopimaan kustannusjaon periaatteis-
ta.  
Matkakeskuspaikkakunnilla hankkeen rahoitusvastuu on ollut pääosin kaupungilla. Kaupun-
gin suuri osuus kustannusvastuusta juontaa kaupungin merkittävästä roolista koko hankkeen 
toteutuksessa. Kampin ja Riihimäen matkakeskukset ovat syntyneet ja todennäköisesti myös 
Oulun matkakeskus syntyy osin yksityisen rakennusliikkeen myötävaikutuksella. Näissä koh-
teissa itse matkakeskuksen kustannukset ovatkin vain pieni osuus koko rakennushankkeen 
toteutuksesta. Vaasan matkakeskuksessa yksityinen investoija on ostanut nykyisen asemara-
kennuksen ja osallistuu huomattavalla panoksella koko hankkeen toteutukseen.  
Kouvolassa, Seinäjoella ja Varkaudessa matkakeskusten toteuttaminen on käytännössä tar-
koittanut 1960 -, 1970- lukujen ”keskusliikenneaseman” muuntamista nykypäivän matkakes-
kukseksi. Matkakeskukseen on rakennettu moderni informaatiojärjestelmä, poistettu esteettö-
myyttä rakentamalla hissejä, korkeita laitureita ja parantamalla matkustajien palvelua mm. 
odotustiloja ja lipunmyyntiä kehittämällä. Lähinnä Ratahallintokeskuksen rahoituksen niuk-
kuuden takia eräät esteetöntä liikkumista haittaavat tekijät poistetaan lopullisesti lähivuosina 
osana Lahti - Vainikkala ja Seinäjoki – Oulu rataprojekteja. 
Mikkelissä ja Lappeenrannassa linja- autoasema on siirretty osaksi matkakeskusta. Porissa 
saneerattiin sekä linja- autoasema että rautatieasema erillisinä kokonaisuuksina. Tampereella 
ja Hämeenlinnassa on päätetty edetä samalla tavalla.  
Lahdessa rautatieaseman raiteisto ja laiturit saneerattiin osana oikorata ”Kerava- Lahti” – 
hanketta. Linja- autoaseman toimintojen siirrosta ei ole selkeää päätöstä. Myös Kuopiossa 
rautatieympäristön saneeraus toteutunee kuten Lahdessa viimeistään vuonna 2010. 
Joensuussa rautatieaseman toiminnot on tarkoitus siirtää osaksi linja-autoaseman toimintoja. 
Matkakeskus ei kuitenkaan ole toteutunut lähinnä Ratahallintokeskukselle henkilöratapihan 
saneerauksesta ja tunnelirakentamisesta aiheutuvien korkeiden kustannusten takia. 
Rovaniemellä paikallisten kuntien yhdistymiseen vedoten kaupunki totesi, että matkakes-
kusasia siirtyy myöhemmin toteutettavaksi. Kajaanissa, Pieksämäellä ja Imatralla matkakes-
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kus on tarkoitus toteuttaa lähivuosina. Suurin este näissä kolmessa kunnassa on rahoituksen 
puuttuminen hankkeelta. Kemissä matkakeskuksen suunnittelutyö eteni hankesuunnitelma-
asteelle, mutta päätöksentekovaiheessa Kemin kaupungin muuttuneiden kannanottojen takia 
hankkeesta luovuttiin. 
Vain Kokkolan ja Turun matkakeskusten toteuttamisasioita ei ole käsitelty matkakeskusverk-
koprojektissa. Kokkolan kaupunki on tosin nyt toiminut aktiivisesti alkavassa Seinäjoki – 
Oulu ratahankkeessa ja käynnistänyt myös Kokkolan matkakeskusta koskevan yleissuunni-
telmatasoisen suunnittelun. 
Jyväskylässä ja Helsingin Kampissa toteutettiin kokonaan uudet joukkoliikenteen terminaalit. 
Jyväskylän matkakeskus toimi myös merkittävänä pilottina muille matkakeskuspaikkakunnil-
le. Molemmista matkakeskuksista on valmistunut vaikutusarvioanalyysit osana matkakeskus-
projektia. Näiden selvitysten mukaan joukkoliikenteellä matkustamiseen voidaan vaikuttaa 
positiivisesti parantamalla joukkoliikenteen palvelutasoa, informaatiojärjestelmää, lipun-
myynnin järjestelyjä, poistamalla esteettömyyttä ja järjestelemällä helpot vaihtomahdollisuu-
det liikennemuodosta toiseen. Vaikka myös operoinnin kustannukset uusissa terminaaleissa 
ovat korkeammat, kokonaistuotto liikenteen harjoittajillekin muodostuu positiiviseksi. 
Kokonaiskustannukset 
Matkakeskuspaikkakunnilla on matkakeskusverkkoprojektin aikana syntynyt matkakeskuk-
siin kohdistuvia kustannuksia 220 miljoonaa euroa ja oheiskustannuksia 340 miljoonaa euroa. 
Kokonaiskustannukset on laskettu yhteen toteutuneista vuosikustannuksista. Kustannuksissa 
ei ole aina mukana paikallisille vesi- ja viemäri-, sähkö- ja energia- sekä puhelinlaitoksille 
aiheutuneita kustannuksia.  
Kustannusten muuttaminen esimerkiksi vuoden 2007 kustannustasoon olisi johtanut epätark-
kuuteen. Matkakeskusohjausryhmän tiedossa olevien kustannusten muuntaminen indekseillä 
olisi johtanut virheellisiin päätelmiin eri paikkakuntien välillä. Vuosien 2006 ja 2007 kuluessa 
rakennuskustannusten nousu on ollut poikkeuksellisen suurta. Esimerkiksi Mikkelin matka-
keskuksen teräsrakenteiden kustannusten nousu urakkatarjousten aikana kesällä 2006 oli kes-
keyttää matkakeskuksen rakentamisen. Tämän hetken tiedon mukaan Mikkelin matkakeskuk-
sen kokonaiskustannuksiksi muodostuu hieman alle 12 milj. euroa. Kuitenkin projektin pää-
urakoitsija totesi syksyllä 2007, että jos urakkakilpailu olisi nyt laskennassa, kustannukset 
olisivat ainakin 20 – 30 % korkeammat.  
Liikenne- ja viestintäministeriön avustukset 
Liikenneministeriö ilmoitti matkakeskusverkkoprojektin alkuvaiheessa, että ministeriöllä on 
mahdollisuus osallistua hankkeen suunnittelukustannuksiin ja eri liikennemuotojen yhteisten 
matkustajainformaatiojärjestelmien kehittämiseen. Kuitenkin jo heti alkuvaiheessa huomat-
tiin, että terminaalien esteettömyys, suomalaisten vammaisjärjestöjen aktiivisuus, matkakes-
kusten eräät ”ei kuulu minulle” rajapinnat sekä rakentamisen monimutkaistuminen edellyttä-
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vät valtionavustuksen laajentamista siten, että uusi tai saneerattu matkakeskus täyttää nykyiset 
rakentamismääräykset. Niinpä päätettiin, että valtionapua voidaan osoittaa myös projektinhal-
linnan ja liikkumisen esteettömyyttä palvelevien ratkaisujen poistamisesta aiheutuviin menoi-
hin. Tavoitteeksi asetettiin, että uusi ja saneerattava kohde täyttää kulloinkin voimassa olevat 
rakentamismääräykset. 
Liikenne- ja viestintäministeriön rahoitus Matkakeskusverkko 2007 – projektille on maksettu 
ministeriön joukkoliikenteen kehittämiseen osoitetuista varoista. Lisäksi eduskunta on myön-
tänyt liikenneministeriölle erillistä rahoitusta matkakeskusverkon toteuttamismenoihin 10 
milj. markkaa. Yhteensä liikenne- ja viestintäministeriö on myöntänyt valtionapua matkakes-
kusten toteuttamismenoihin helmikuun loppuun 2008 mennessä noin 9, 4 milj. euroa (sis. 
ALV). Suurimmat yksittäiset avustukset on annettu Jyväskylän kaupungille (2,4 M€), Helsin-
gin kaupungille (1,9 M€) ja Mikkelin kaupungille (0, 958 M€). Helsingin saama avustus on 
kaikista matkakeskuksen toteuttamiskuluista noin 2 %, Jyväskylän vajaa 8 % ja Mikkelin tul-
lee olemaan noin 8 %. 
Suhteellisesti eniten ministeriön avustusta ovat saaneet matkakeskuksen saneerauksen toteut-
tanut Varkauden kaupunki (285 700 €) eli yli 30 % ja kaupungit, jotka ovat saaneet avustusta 
vain matkakeskuksen suunnittelun kustannuksiin (Kajaani, Kemi, Pieksämäki ja Vantaan 
Tikkurilan matkakeskus). Yleissuunnitteluun ja hankesuunnitteluun ministeriön avustus on 
ollut käytännössä enimmillään puolet kustannuksista.  
Ulkomaisilla opintomatkoilla ja Suomeen osoitetuissa kyselyissä on toistuvasti tiedusteltu, 
ovatko ministeriön ilmoittamat luvut oikeita, koska sekä avustusmäärät että prosenttiosuudet 
ovat huomattavasti pienemmät kuin yleensä EU maissa. Liikenne- ja viestintäministeriön ra-
hoituksen lisäksi valtion budjettirahoitusta on ohjattu matkakeskuspaikkakunnille lähinnä 
Ratahallintokeskuksen rahoitusosuutena. Tiehallinto ei ole eräitä vähäisiä investointeja kuten 
opasteet, liikennemerkit ja vastaavat, lukuun ottamatta osallistunut matkakeskusten rahoituk-
seen. Mikä osuus Ratahallinnon rahoitusosuudesta matkakeskuspaikkakunnilla on kohdistet-
tava matkakeskuksiin, ongelmaa pohditaan useassa kohdassa tätä raporttia. 
Ratahallintokeskuksen ja muun liikennesektorin rahoitus 
Ratahallintokeskus on ollut liikennesektorin merkittävin rahoittaja matkakeskuspaikkakunnil-
la. Ratahallintokeskuksen rahoitusta on kohdistettu erityisesti suurten ratapihojen perusparan-
nushankkeiden yhteydessä matkakeskuspaikkakunnille.  
Matkakeskusten toteutus on yritetty sovittaa siten, että Ratahallintokeskus voi riittävän ajoissa 
suunnitella, tilata ja kilpailuttaa urakoitsijat ja hankkia rahoituksen omalle hankkeelleen. 
Kaikkiaan Ratahallintokeskuksen rahoitusta on käytetty matkakeskusten alueelle 138 M€. 
Rahoituksesta on kohdistunut ratapihojen perusparannukseen noin 110 M€, ali-, ja ylikulun 
järjestämiseen 8,8 M€, porras- ja hissinousujen rakentamiseen sekä laiturien uusimiseen 7,8 
M€, laiturikatoksiin 8,3 M€ sekä informaatiojärjestelmien rakentamisen 2,4 M€.   
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Ratahallintokeskuksen rahoituksesta valtaosa matkakeskuspaikkakunnilla on kulunut vanhen-
tuneiden henkilöratapihojen, raiteistojen, vaihteiden ym. rakentamiseen ja ratalinjan moder-
nisointiin. Esimerkiksi Lahden rautatieaseman toteuttamiskustannukset ovat raportin liitteenä 
olevassa Lahti-kortissa 3,85 milj. €. Kustannuksissa ovat mukana odotustilojen muutokset, 
kevyen liikenteen uudet yhteydet, portaat, hissit ja info. Todellisuudessa Ratahallintokeskus 
on lisäksi uudistanut henkilöratapihan kokonaan. Ratapihalta on poistettu noin 15 erilaista 
vuosikymmenien aikana rakennettua ratateknistä osajärjestelmää, suunniteltu henkilöratapiha 
uudelleen, rakennettu korkeat laiturit, raiteita ja vaihteita eli koko raiteisto, osin kaksi uutta 
siltaa, viemäröinnit, uusi turvalaitejärjestelmä jne. Oikorataprojektin yhteydessä Ratahallinto-
keskukselle aiheutui Lahden henkilöratapihan uusimisesta menoja noin 44 miljoonaa euroa. 
Näitä menoja ei ole kohdistettu Lahden matkakeskuksen kustannuksiksi. 
Ongelmana Ratahallinkeskuksen osalta koko matkakeskusprojektin ajan on ollut rahoituksen 
riittävyys. Esimerkiksi Imatran, Joensuun ja Pieksämäen matkakeskusten rakentamista ei ole 
voitu aloittaa rahoituksen niukkuuden takia. Kouvolan (hissi) ja Seinäjoen (korkeat välilaitu-
rit) matkakeskusten viimeistely tehdään Lahti – Vainikkala ja Seinäjoki – Oulu perustaparan-
tamishankkeiden yhteydessä.  
Muu liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan rahoitus matkakeskuksille on ollut erittäin 
vähäistä. Tiehallinto olisi kylläkin esim. Rovaniemellä ollut hyvin yhteistyöhaluinen, mutta 
matkakeskukset eivät ole toteutuneet niillä paikkakunnilla, missä tiehallinto olisi ollut osa-
puoli. 
VR-Yhtymä Oy:n osallistuminen ja rahoitus 
VR-Yhtymä Oy:n tuki matkakeskushankkeelle on ollut pysyvää. Erityisen kiitettävää on ollut 
hyvä yhteistyö Museoviraston kanssa ja valmius uudistaa omia matkustajia palvelevia tiloja 
kullakin matkakeskuspaikkakunnalla. Matkakeskusten uudistamiseen VR-Yhtymä Oy ja VR 
Osakeyhtiö ovat sijoittaneet noin 7,4 milj. euroa.  
Jyväskylässä ja Vaasassa sekä lähiaikoina Oulussa VR-Yhtymä Oy on myynyt matkakeskus-
ten maapohjat ja rakennukset. Tarkastelu matkakeskusten ja asemien omistuksesta tehdään 
VR:llä aina tapauskohtaisesti. Tämä kehityskulku on selkeästi yleiseurooppalainen. Opinto-
matkakohteissa vain EU:n ulkopuolisissa Norjassa ja Sveitsissä liikenneoperaattorit halusivat 
edelleen yksinoikeudella omistaa ja kehittää joukkoliikenneterminaalejaan. Useissa maissa 
entiset asemat on myyty tai siirretty yhtymärakenteessa holdingyhtiön alaisille tytäryhtiöille.  
Oy Matkahuolto Ab, linja- autoala 
Matkahuolto omistaa matkakeskuksen tiloja vain poikkeustapauksessa. Pääsääntö on, että 
Matkahuolto ja linja- autoala pyrkivät toimimaan matkakeskuksessa vuokratiloissa. Kuitenkin 
kalusteet, koneet ja laitteet ovat tavallisesti samoin kuin rahdin käsittelyyn kuuluvat laitteet 
Matkahuollon omistuksessa tai hallinnassa. 
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Rahtitilojen saneerauksiin ja rahdin teknisten laitteiden uusimiseen Matkahuolto on sijoittanut 
yli 5 milj. euroa. 
Matkahuollon asenne toteutuneeseen matkakeskusverkkoon on vaihdellut voimakkaimmin 
projektissa mukana olleista. Toisaalta Matkahuolto on erittäin tyytyväinen toteutuneisiin rat-
kaisuihin kuten Kampissa ja Mikkelissä, halunnut uusia paikkakuntia mukaan hankkeeseen 
esimerkkinä Riihimäki, mutta toisaalta samalla kritisoinut voimakkaasti eräitä toteutuneita 
ratkaisuja.  
Erityisesti Lappeenrannan matkakeskus on ollut kritiikin kohteena. Lappeenrantaan rakennet-
tiin uusi rahtiterminaali kaupungin toimesta ja varoilla rautatieaseman läheisyyteen. Alueella 
on myös hyvät parkkipaikat busseille lyhyt ja pitkäaikaiseen pysäköintiin. Entinen linja- auto-
asema jäi uuden kehämäisen väylän alle, kun ydinkeskustan kävelyaluetta laajennettiin.  
Muilla paikkakunnilla kritiikki on ollut laimeampaa. Tosin aina kun uusi rahtiterminaali on 
rakennettu, uudet tilat lipunmyyntiin hankittu ja uusi bussiliikenteen informaatiojärjestelmä 
toteutettu, terminaalin omistajat ovat päivittäneet toiminnan kustannukset ajan tasalle. Työn-
tekijämäärät erityisesti rahdin käsittelyssä ovat toteutuneissa matkakeskuksissa keskimäärin 
pienentyneet. 
Liikennöitsijöiden kritiikki on pääosin suuntautunut joko joukkoliikenneväylien ruuhkautumi-
seen (Helsinki), matkakeskusvaihtoehdon aiheuttamaan matkan pitenemiseen (Lappeenranta) 
tai siihen, että uusi reititys ei joltain osin palvele yhtä hyvin matkustajia kuin entinen. Myös 
linja- autojen pitkäaikaispysäköinnin järjestelyt ja pysäköintimaksut ovat saaneet kritiikkiä. 
Paikallisliikenne, taksiliikenne 
Paikallisliikenneliitto on tukenut tehtyjä ratkaisuja koko hankkeen ajan. Myös taksiliitto ja 
paikalliset taksiyrittäjät ovat olleet toteutuneisiin ratkaisuihin pääosin hyvin tyytyväisiä. 
Muut toimijat 
Helsinki- Vantaan lentoasema oli projektin alkuvaiheessa merkittävästi mukana matkakes-
kushankkeessa. Lentoaseman voimakas matkustajamäärän kasvu aiheutti kuitenkin sen, että 
lentoasemalle suunniteltu palvelupiste jouduttiin tilanpuutteen takia lopettamaan. 
Myös Vantaan Tikkurilan matkakeskushanketta jouduttiin lykkäämään Kehärataprojektin 
myöhentymisen takia. Tänään Vantaan Tikkurilan matkakeskus on taas mitä ajankohtaisin. 
Matkustajamäärän kasvu kaukojunaliikenteessä on lisännyt kaukojunista lentoasemalle vaih-
tajia merkittävästi ja nykyiset olosuhteet eivät palvele korkeatasoista matkaketjua. Miten mat-
kustus Helsinki-Vantaan lentoasemalle rautateiden kaukoliikenteestä järjestetään Kehäradan 
rakentamisaikana ja pysyvästi, on ratkaistava mitä pikimmin. 
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1 JOHDANTO 
Liikenneministeriön johdolla perustettiin vuonna 1997 työryhmä, jonka tehtäväksi asetettiin 
hahmotella Suomeen toteutettavan matkakeskusverkon laajuutta ja laatia esitys valtakunnalli-
sista matkakeskuspaikkakunnista. Toteuttamisaikatauluksi asetettiin tuolloin 3-10 vuotta. Han-
ke oli silloin uusi ja tavoitteen asettelu haasteellinen. 
Nyt valmiita matkakeskuksia on yhdeksän Helsinki/Kamppi, Jyväskylä, Kouvola, Lahti, Lap-
peenranta, Mikkeli, Pori, Seinäjoki ja Varkaus. Nämä edustavat yhdistettyä matkakeskusta, 
lukuun ottamatta Poria, jossa matkakeskus on toteutettu terminaalien yhteistyöllä. Vaikka Po-
rissa asemat jäävät omille tutuille paikoilleen, on ratkaisu matkustajan kannalta selkeä paran-
nus entiseen verrattuna. Helsinki-Vantaan lentokentällä kokeiltiin erillistä palvelupaikkaa, joka 
ei kuitenkaan osoittautunut kannattavaksi. Jyväskylän ja Helsingin Kampin matkakeskukset 
ovat ainoita uudisrakennuskohteita.  
Muilla matkakeskuspaikkakunnilla hankkeiden tilanne on eritasoisessa suunnittelu- ja päätök-
sentekovaiheessa. Seuraavaksi valmistuvat vuonna 2008 Riihimäen, Tampereen ja Vaasan 
matkakeskukset sekä myöhemmin vuoden 2010 paikkeilla Oulun ja Kuopion matkakeskukset.  
Työn kuluessa useampi paikkakunta esitti halukkuutensa päästä mukaan matkakeskusverk-
koon. Ohjausryhmä päätti pitäytyä Imatraa ja Riihimäkeä lukuun ottamatta alkuperäisessä 
matkakeskusverkon kokoonpanossa.   
Matkakeskuksen tavoitteista 
Matkakeskuksen suunnitteluperusteet on määritetty liikenne- ja viestintäministeriön matkakes-
kusohjeissa: 
• lisätä joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja palvelutasoa 
• parantaa matkaketjujen sujuvuutta 
• edistää matkustajien esteetöntä liikkumista 
• turvata matkakeskuksessa eri liikennemuotojen turvallisuus ja sujuvuus 
• parantaa matkakeskuksen palvelutarjontaa 
• parantaa info- ja opastusjärjestelmän avulla matkustajapalvelua 
• parantaa joukkoliikennealan toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä  
• tukea yhdyskuntarakenteen tavoitteita 
Matkakeskusten vaikutuksia on selvitetty 
Matkakeskusten vaikutuksia operaattoreille ja matkustajille on selvitetty Helsingin Kampissa, 
Jyväskylässä, Lappeenrannassa ja Seinäjoella. Tehtävänä oli selvittää eri osapuolten tyytyväi-
syys matkakeskuksen aiheuttamiin muutoksiin sekä hankkeen vastaavuus sille asetettuihin 
tavoitteisiin.  
Matkakeskus on otettu vastaan pääosin myönteisesti. Positiivisin palaute saatiin matkustajilta. 
Asiakaskyselyjen mukaan osa vastaajista arvioi lisänneensä linja-auton tai junan käyttöä hen-
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kilöauton sijasta. Tyytyväisiä oltiin myös uusiin matkustajien odotustiloihin ja matkakeskuk-
sen palvelurakenteeseen. Matkakeskukset ovat kaiken kaikkiaan vaikuttaneet myönteisesti 
joukkoliikenteen imagoon.  Matkakeskustoimijoiden keskuudessa kokemukset ovat kokonai-
suudessaan olleet myönteisiä. Kaupungeille matkakeskukset ovat osa keskustan kehittämispro-
jektia, jonka vaikutukset heijastuvat liikenteen lisäksi myös yhdyskuntarakenteeseen ja kau-
punkikuvaan. 
Matkakeskus on matkustajanäkökulmasta turvallinen ja esteettömyystavoitteiden mukainen. 
Tätä tukee myös yhteinen informaatiotekniikka ja uudistetut tai uudet odotustilat. Liikenteelli-
sesti yhdistetty matkakeskus on joustava eri liikennemuotojen kohdatessa toisensa samassa 
paikassa. 
Viimeisen valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen vuosilta 2004 ja 2005 mukaan suoma-
laiset tekevät vuorokaudessa keskimäärin kolme kotimaanmatkaa ja liikkuvat päivän kuluessa 
42 kilometriä. Kotimaan matkan keskipituus on 15 kilometriä ja yhteen matkaan käytetään 
aikaa keskimäärin 25 minuuttia. Henkilöauto korvaa yhä useammin osan kevyen liikenteen ja 
joukkoliikenteen matkoista. Joukkoliikenteen käytön yleisimmäksi esteeksi mainittiin tutki-
muksessa yhteyksien vähäisyys tai puute. Matkakeskuksella ja erityisesti matkakeskusten ver-
kolla pyritään parantamaan joukkoliikenteen olosuhteita ja lisäämään joukkoliikenteen käyt-
töä. 
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2 LÄHTÖKOHDAT 
 
2.1 Matkakeskuskäsitteitä  
Matkakeskuksen perusideana on yhdistää eri liikennemuotojen asemat ja niihin liittyvät palve-
lut liikenteen solmukohdaksi, jossa vaihtaminen kulkumuodosta toiseen tapahtuu helposti ja 
miellyttävästi. Onnistunut matkakeskus on sijoitettu keskeisesti kaupunkirakenteessa, houkut-
televaksi suunniteltu ja hyvin varusteltu. Matkakeskuksen toimivuutta ja merkitystä paranne-
taan ympäröivän maankäytön ja liikennejärjestelmän tuella. 
Matkakeskus on liikenteen solmupiste, jossa paikallinen, seudullinen ja valtakunnallinen lii-
kenne yhdistyvät.  
 
 
Kuva 1. Matkakeskus, liikenteen solmupaikka, kuva vuodelta 1995 
 
 
2.2 Asemaverkon synty Suomessa 
Kievareista rautatieasemille  
Hevosvaljakkojen vetämien kärrylinjojen, joissa postin kuljetus oli matkustajien kuljettamista 
tärkeämpää, kilpailijoiksi alkoi syntyä uuden liikennemuodon, rautateiden, verkosto 1800 – 
luvun alkupuolella. Ensimmäisenä maailmassa v. 1827 Pohjois-Englannissa Darlingtonissa 
muunnettiin ” tavaramakasiini miellyttäväksi paikaksi matkustajalle odottaa rautateiden kär-
ryä”. Siten oli Stocktonin – Darlingtonin rautatien ensimmäinen asema ja maailman ensim-
mäinen matkustaja-asema syntynyt.  
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Kun Suomen ensimmäinen rautatie Helsingistä Hämeenlinnaan otettiin käyttöön v. 1862, mat-
kustajia palvelevien asemarakennusten teko samanaikaisesti radan kanssa oli jo kaikkialla 
maailmassa itsestäänselvyys. Asemat rakennettiin jokaiselle yhtiölle erikseen. Esimerkiksi 
Hyvinkään kylässä oli 1900- luvun alussa kolme asemaa junamatkustajille; vuonna1872 ra-
kennettu yksityisen Hango – Hyvinge yhtiön henkilöliikenteen asema, Suomen Valtion Rauta-
teiden (= silloinen virallinen nimi) asemarakennus ja Hyvinkää – Pyhäjärvi (Karkkila) rauta-
tieyhtiön kapearaiteisen radan asema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 2. Rautatieasemaverkosto helmikuussa 2008 
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Matkustajille palveluja tarjottiin kolmessa luokassa, myös asemat, vaunut ja kaikki matkusta-
mista palvelevat toiminnot kuten ravintolat, odotustilat ym. toiminnot tarjottiin samoin kol-
messa eri kategoriassa. Sama järjestelmä toimi yksityisten omistamissa rautatieyhtiöissä ja 
myös laivayhtiöissä. Poikkeuksena rautatiematkustamisessa olivat yksin matkustavat naiset, 
joita varten oli erityiset odotushuoneet, joihin miehillä ei ollut asiaa. 
 
Ensimmäiset omnibussiasemat Tampereelle ja Hämeenlinnaan 
Linja- autoliikenteen yksi alkuvaiheen tärkeimpiä tehtäviä oli linja- autojen reiteistä, aikatau-
luista ja taksoista tiedottaminen. Taajamissa oli ongelmana linja- autojen lähtöpaikan löytämi-
nen. Linja- autot lähtivät mikä mistäkin. Oulussa poliisimestari määräsi ensi kerran Suomessa 
linja- autoille seisontapaikat elokuussa 1923. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Ouluun vain neljä 
lähtöpaikkaa vuonna 1925, mutta päätöstä ei aluksi käytännössä noudatettu. 
Linja- autoliikennöitsijöiden muodostama Linja- autoliiton hallitus pyysi heinäkuussa 1928 
Helsingin, Turun, Tampereen ja tarvittaessa muidenkin kaupunkien valtuustoja ryhtymään 
toimiin odotussuojien rakentamiseksi linja- autojen matkustajille. Niinpä Suomen ensimmäiset 
linja- autoasemat avattiin Tampereella 1929 huoltoasemien yhteyteen, Itäinen asema Hatan-
pään valtatien varrelle ja läntinen Pyynikintorin kulmaan. 
Varsinaisia linja- autoasemia alkoi toteutua suurimpiin kaupunkeihin; ensin Viipuriin 1932, 
Kuopioon 1934, Helsinkiin Turun kasarmista kunnostettuun huoltorakennukseen 1935, Tam-
pereelle ja Turkuun 1938. Nämä kaikki ennen Talvisotaa syntyneet asemat olivat kuntien 
omistamia. Tosin jo Viipurissa liikkeenharjoittajien eli myös liikennöitsijöiden omistama Vii-
purin Matkailu Oy hoiti asematoimintaa. 
Ensimmäinen uudentyyppinen osakeyhtiömuotoinen linja- autoasema toteutettiin Porin kau-
pungin, Matkaravinto Oy:n, Rautatiekirjakauppa Oy:n, Kansallispankin ja Oy Matkahuolto 
Ab:n toimesta. Asema avattiin Poriin 3.10.1955. Samaa konseptia käyttäen monille paikka-
kunnille kuten mm. Äänekoskelle, Hämeenlinnaan ja Rovaniemelle syntyivät ajanmukaiset 
asemakiinteistöt. 
Usein asemat rakennettiin selkeästi rautatieasemista erilleen. Valtion pääosin hoitama rautatie-
liikenne, postin henkilöliikenne ja yksityinen linja- autoliikenne rakensivat kukin omaa verk-
koaan joko yhteistyövaikeuksien tai kilpailun takia. Yleisesti pelättiin, että kilpailija vie asiak-
kaat ja rahdin. Yhteistyö ei kerta kaikkiaan ollut muodissa.  
Yhteistyöstä välttämättömyys - keskusliikenneasema  
 Joukkoliikenteen markkinaosuus oli suurimmillaan 1940- luvun lopulla ja 1950- luvun alussa. 
Ihmisiä kuljetettiin bussien tavaratiloissa, ääritapauksessa jopa katoilla. Pyörät ja matkatavarat 
olivat usein lastattu bussien ulkopuolelle takatarakalle tai katolle. Ihmiset seisoivat junien etei-
sissä ja käytävillä. Tämä tilapäinen joukkoliikenteen huuma kesti vain lyhyehkön ajan. Kui-
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tenkin juhlapyhinä saattoi esim. Helsingin linja- autoasemalta lähteä yli kymmenenkin bussia 
suosituimpiin suuntiin vielä 1960- luvun alussa. 
Kun suurimpiin kaupunkeihin oli syntynyt yhteiskunnan tukea saavia bussiyrityksiä joko siten, 
että kunnallisia liikennelaitoksia laajennettiin yritysostoin tai valtio/kunnat maksoivat osan 
junaliikenteen kustannuksista, tarve yhteistyöhön itsekannattavan yksityisen bussiliikenteen, 
kuntien subventoiman paikallisliikenteen ja junaliikenteen kanssa oli ilmeinen. Yhteiskunnan 
päättäjien taholta bussi- ja junaliikenteelle asetettiin myös uudentyyppisiä paineita; lippujen 
tulisi soveltua vaihtomatkustamiseen ensin bussifirmojen välillä sittemmin myös bussien ja 
junien kesken.  
Vastaus matkustajien ja julkisen vallan kritiikkiin oli; keskusliikenneasema. Keskusliiken-
neaseman merkittävä ero aiempaan oli eri liikennelajien tuominen mahdollisimman lähelle 
toisiaan. Uskottiin, että kun Matkahuollon rahti ja VR:n kappaletavaraliikenne joskus postilii-
kenteellä täydennettynä toimii samalla alueella, asiakkaiden eli tavaraa lähettävien ja tuovien 
kulut pienenevät, kansantalous hyötyy ja kunkin tavarankäsittelijän oma toiminta tehostuu ja 
saavutetaan hyötyjä omassa toiminnassa. Matkustaja voi keskusliikenneasemalla vaihtaa lii-
kennelajia helpommin ja joukkoliikenne näin parantaa asemaansa suhteessa henkilöautoon. 
Kaupunki taas voittaa sikäli, että keskusta- alueen maankäyttö jäsentyy ja tehostuu. 
Keskusliikenneasemia rakennettiin 1960- luvun puolivälistä alkaen Imatralle, Kouvolaan, Sei-
näjoelle ja viimeisenä Varkauteen (valmistui 1978). Päätöksiä keskusliikenneasemista tehtiin 
mm. Heinolassa, Joensuussa, Lappeenrannassa ja Pietarsaaressa. Tosiasiassa toiminta käytän-
nössä pysähtyi Varkauden aseman valmistuttua. 
Kappaletavaraliikenteessä vallinnut kova kilpailu, subventio VR:n kappaletavaraliikenteeseen, 
suurimpien kaupunkien tuki linja-autoliikenteelle ja pienellä julkisella tuella toimivien linja- 
autoliikenteenharjoittajien epäluulot yhdessä aiheuttivat sen, että keskusliikenneasemien to-
teuttaminen tuli mahdottomaksi. 
Joukkoliikenteen suoritteet ja matkustajamäärät  
Joukkoliikenteen suoritteista (henkilökilometrit) syntyy noin 45 % linja- autoliikenteessä ja 
runsas 30 % rautatieliikenteessä. Aivan viime vuosina jopa linja- autoliikenteen kokonaissuori-
te on ollut lievästi vähenemässä ja rautatieliikenteen suorite lievässä nousussa. Linja- autolii-
kenteessä 2000- luvun alkuun saakka jatkunut pikavuoroliikenteen hyvä kasvu on pysähtymäs-
sä ja Helsingin seudun paikallisliikenteestä saatu kasvusykäyksen vaikutus rautateille on ta-
saantumassa.  
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Kuva 3. Julkisen liikenteen matkustajamäärien kehitys vuosina 1992 - 2006 
Joukkoliikenteen yhteistyötä on erityisesti pyritty parantamaan lippujärjestelmiä kehittämällä, 
ajantasaista aikataulutietoa tarjoamalla, ajoneuvo-, vaunukalustoa uudistamalla ja lisäämällä 
julkisen liikenteen kokonaisrahoitusta. 
 
 
2.3 Matkakeskus, 2000 – luvun ratkaisu 
Matkakeskuksen päätavoite on lisätä joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja palvelutasoa yhdis-
tämällä rautatie- ja linja- autoasemat sekä niihin liittyvät palvelut. Tällöin matkaketjun suju-
vuus paranee ja monipuolisten oheispalvelujen tarjonta mahdollistuu. Jos alueelle saadaan 
muuta kannattavaa kaupallista keskustahakuista toimintaa, kunnan maankäyttö tehostuu ja 
matkakeskus vetovoima paranee ilman että alue leimautuu pelkäksi bussi- tai junavarastoksi. 
Tarkasteltujen kaupunkien matkakeskusten toteuttamistavat jaettiin kolmeen luokkaan: kes-
kusliikenneasemien yhteistyön tiivistäminen, erilliset asemat yhdistävät hankkeet ja erillisten 
asemien yhteistyön kehittämishankkeet. Tässä vaiheessa toteuttamisaikatauluksi arvioitiin vä-
littömästi (1-2 vuotta), keskipitkällä aikavälillä (3-10 vuotta) ja pitkällä aikavälillä (yli 10 
vuotta) aloitettavat matkakeskushankkeet.  
Selvitystyössä ”Valtakunnallisesti merkittävät matkakeskukset, Projektisuunnitelma, LM jul-
kaisuja 26/97” arvioitiin myös matkakeskusten palvelukonseptia ja hankkeiden rakentamisen 
rahoitusta.  
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Matkakeskusverkon paikkakuntien valinnalle määritettiin ohjausryhmässä valintaperusteeksi, 
että paikkakunnalla tulee olla: 
• riittävän suuri liikenteellinen vaikutusalue ja väestöpohja 
• rautateiden henkilöliikennettä ja linja-autojen kaukoliikennettä 
• toimiva paikallisliikenne  
• paikkakunnan tulee sijaita TEN-verkolla 
Selvityksessä esitettiin matkakeskusverkonrakenteeksi suunnilleen samansisältöistä verkkora-
kennetta, miltä tämän hetkinen kehitys näyttää. Kaupunkikyselyn perusteella matkakeskus-
paikkakunniksi valittiin 22 paikkakuntaa. Hankkeen kuluessa Imatra ja Riihimäki liitettiin uu-
sina paikkakuntina verkon jäseniksi. Matkakeskusverkon rakenne ja toteutuneet matkakeskuk-
set vuoden 2008 alussa ovat kuvan 4 mukaiset. 
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Kuva 4. Matkakeskuspaikkakunnat, tilanne alkuvuodesta 2008 
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2.4 Matkakeskuspalvelut 
Matkakeskuksen yhtenä päätavoitteena on lisätä matkustajien palvelutasoa yhdistämällä eril-
lään toimivat rautatie- ja linja- autoasemat sekä niihin liittyvät palvelut. Matkakeskusprojektin 
alkuvaiheessa keskityttiin erityisesti matkustajainformaation laadun sekä asiakkaiden palvelu-
tarjonnan parantamiseen. 
Matkustajainformaatio on keskeinen osa matkakeskusten ja julkisen liikenteen palvelutarjon-
taa. Tavoitteena on ollut reaaliaikainen kaikkia joukkoliikennemuotoja koskeva infojärjestel-
mä.  
Ratahallintokeskus on toteuttanut reaaliaikaisen junaliikenteen informaatiojärjestelmän lähes 
kaikille matkakeskuspaikkakunnille. Junaliikenteen informaatiojärjestelmään sisältyy yleensä 
laiturinäytöt, saapuvien ja lähtevien junien näyttötaulut ja monitorit muun muassa odotustilois-
sa, lipputoimistossa ja kulkuväylillä.  
Linja-autoliikenteen informaatiojärjestelmät ovat yleensä olleet aikataulupohjaisia, joita pai-
kallisesti voidaan säätää mahdollisten poikkeaminen osalta esimerkiksi häiriötilanteissa. Vain 
suurimmilla paikkakunnilla on linja-autojen paikallisliikenteessä siirrytty reaaliaikaiseen info-
järjestelmään.  
Hankkeen kuluessa kehitettiin infokioski eli aikataulu- ja neuvonta-automaatti. Infokioskiin oli 
tavoitteena sijoittaa matkustajapalveluiden lisäksi mm. paikkakunnan matkailuinformaatiota. 
Infokioskien toteutus ei ole jatkunut ajatellun mukaisesti.  
 
 
 
 
Kuva 5. Matkustajainformaatio, näyttötaulu 
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Yhtenäisen lippujärjestelmän toteuttaminen osoittautui epärealistiseksi. Yhtenäistä, kaikille 
soveltuvaa konseptia hankkeessa ei ole voitu kehittää. Vain muutamalla paikkakunnilla kuten 
Kouvolassa, Jyväskylässä ja Varkaudessa on lipunmyynti siirretty samoihin tiloihin. Suurin 
yksittäinen este yhteiselle lipunmyynnille on nykyisen henkilöstön uudelleensijoittaminen ja 
siihen liittyvät henkilöstökysymykset. Lipunmyynnistä puuttuu myös operaattoreiden yhteinen 
tietojärjestelmä.  
Viime vuosina junalippuja ja linja-autoliikenteen lippuja on voinut ostaa R-kioskeista, jonka 
kanssa sekä VR Osakeyhtiöllä että Matkahuollolla on lipunmyyntisopimus. Myös internet- ja 
mobiili- lipunmyynnit ovat kasvattaneet jatkuvasti suosiotaan. Perinteinen lipputoimisto ei silti 
tulevaisuudessakaan jää syrjään.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 6. Jyväskylän lipputoimisto  
 
 
 
 
Kuva 7. Varkauden lipputoimisto, rahtipalvelut ja kioski integroituna ratkaisuna 
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Lipputoimistojen arkkitehtuuriin tavoitteena on viime vuosina ollut yhtenäistää tilojen kalustus 
kaikille matkustajaryhmille soveltuvaksi. Sujuvan matkustajapalvelun lisäksi lipputoimistolta 
vaaditaan turvallisuutta, asiakaslähtöisyyttä mutta myös viihtyisyyttä henkilökunnan työsken-
telypaikkana.   
Matkakeskuksen palvelu riippuu myös ulkoisista yhteyksistä. Osa matkakeskuksen esteetöntä, 
sujuvaa ja turvallista liikkumisympäristöä on hyvät yhteydet eri liikennemuotojen välillä. Lii-
tyntäpysäköinti, liityntäliikenne ja sen osana paikallisliikenne ja polkupyöräily ovat olleet kai-
kissa matkakeskusratkaisuissa keskeisiä kehittämiskohteita.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 8. Matkakeskuksen yhteystarpeet, mukana ovat myös taksit, polkupyöräparkit ja lin-
ja-autojen vaihtopysäkit 
 
 
2.5 Matkakeskus –brändi 
Joukkoliikenteen lisäämistä pohtineet selvitykset ovat painottaneet 1990-luvulta lähtien jouk-
koliikenteen brändäämisen ja markkinoinnin merkitystä joukkoliikennettä lisättäessä. Matka-
keskushankkeen keskeisenä lähtökohtana olikin toteuttaa selkeä ja muista kaupallisista vies-
teistä erottuva kokonaisuus, minkä matkustaja tunnistaa helposti. Toisena tavoitteena oli tehdä 
matkakeskusten suunnitteluprosessista yksinkertaisempaa ja kustannustehokkaampaa.  
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Matkakeskuksen liikemerkin ja Matkakeskus –nimilogon kiinteästä yhdistelmästä muodostuu 
Matkakeskus –tunnus. Matkakeskus tunnus on eri toimijoiden yhteinen rekisteröity tavara-
merkki, jonka omistavat Linja-Autoliitto, VR-Yhtymä Oy ja liikenne- ja viestintäministeriö 
yhdessä.  
 
 
Kuva 9. Matkakeskusmerkin käyttökohteet 
Matkakeskustunnuksen käyttöoikeus on myönnetty ainoastaan niille joukkoliikenneterminaa-
leille, jotka täyttävät matkakeskuksille asetetut vaatimukset. Matkakeskuksen ilmeelle asetetut 
vähimmäisvaatimukset on ohjeistettu kolmella visuaalisella käsikirjalla: Graafinen ilme, Va-
rusteiden ja opasteiden ilme sekä Esteetön matkakeskus katso luku 3.7 matkakeskusselvitykset 
ja tarkastelut.  
Muissa maissa joukkoliikennepalveluiden yhteistä laadukasta ilmettä ei ole nostettu strategi-
seksi joukkoliikenteen kilpailutekijäksi yhtä selkeästi kuin Matkakeskus 2007 -hankkeessa. 
Euroopassa matkakeskuskäsitteellä viitataan enemmän joukkoliikenteen lippupalveluihin. 
Suomalainen joukkoliikenne eroaa kuitenkin merkittävästi muista Euroopan maista. Erityisesti 
rahdinkuljetus linja-autoilla poikkeaa muusta EU- Euroopasta. Toiminnallisesti ulkomaiset 
tutustumiskohteet ovat olleet hyviä esimerkkejä eri liikennemuotojen yhteistyöstä. 
Joukkoliikennetason yhteinen brändääminen eri toimijoiden kesken on kansainvälisestikin 
ainutlaatuista, minkä vuoksi uuden toimintatavan sisäistäminen on ymmärrettävästi ollut haas-
teellista. Toteutuksessa arkkitehdit ovatkin käyttäneet vapauksia ilmettä soveltaessaan, mikä 
kaupallisten brändien kohdalla ei olisi ollut mahdollista. Kuitenkin matkakeskus- brändille 
asetetuissa tavoitteissa on onnistuttu hyvin.  Tosin yhteisen lipunmyynnin epäonnistuminen on 
jonkin verran aiheuttanut sekaannusta matkakeskus- brändille. 
Toteutettujen matkakeskusten valossa matkakeskus- brändi on useilla paikkakunnilla lyönyt 
itsensä läpi niin palveluita tarjoavana kuin rakennustakin tarkoittavana tunnuksena. Toteutettu-
jen selvitysten perusteella matkakeskus- brändillä on ollut joukkoliikennettä lisäävä merkitys.  
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2.6 Matkakeskushanke ja kehitysprojektit 
Samanaikaisesti matkakeskushankkeen kanssa liikenne- ja viestintäministeriön johdolla tehtiin 
kahta isoa joukkoliikenteen kehitysprojektia; esteettömyyttä ja matkustajainformaatiota. Mo-
lemmat hankkeet olivat osin kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja, joiden tuloksia so-
vellettiin Matkakeskusverkko 2007 -projektissa.  
Joukkoliikenteen esteettömyys 
Esteetön joukkoliikenne on eräs liikenne- ja viestintäministeriön kehitysprojekteista, jota on 
selvitetty yleiseurooppalaisena prosessina. Kehittämissuunnitelman toimenpiteet keskittyivät 
seuraaviin aiheisiin: 
• opastuksen ja viitoituksen parantaminen 
• terminaalien hissien parantaminen 
• esteettömien ja portaattomien kulkuyhteyksien kehittäminen 
• kevyen liikenteen yhteyksien rakentaminen/parantaminen pysäkeille ja terminaaleihin 
• asemien ja pysäkkien lähialueiden pintamateriaalien parantaminen 
• heikkonäköisten ja muiden erityisryhmien tarpeiden huomioon ottaminen 
Matkakeskusten suunnitteluun esteettömyys siirtyi heti kehitysprojektin alkuvaiheesta saakka. 
Matkakeskusten suunnittelussa esteettömyyskriteerit otettiin erääksi tsekkauslistaksi, jossa 
suunnitteluvaiheesta valmistuneeseen matkakeskukseen saakka esteettömyysvaatimukset tar-
kistettiin hankekohtaisesti. Esteettömyyttä on käsitelty laajana koko matkakeskusalueen katta-
vana kevyen liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden näkökulmana. Se on kokonaisuus liityntä-
liikenteen yhteyksistä ja polkupyöräpysäköinnistä alkaen ja siihen sisältyy odotustilat, lippu-
toimistot ja laiturialueet kulkuyhteyksineen. Junalaitureiden uusimisen lähtökohtana on ollut 
junakaluston uusiminen ja niiden edellyttämät korkeat laiturit.  
lisätietoja www.elsa.fi 
Matkustajainformaatio 
Matkustajainformaatio on ollut mittava erillinen liikenne- ja viestintäministeriön kehittämis-
projekti, jossa on tarkasteltu: 
• joukkoliikenteen ajantasaista ja kattavaa lähtötietoja 
• henkilöliikenteen tiedotuspalvelujen kehittämistä 
• internet-palveluiden kehittämistä 
• ajantasaista, reaaliaikaista matkustajainformaatiota 
• terminaalien ja pysäkkien matkustajainformaatiota 
• matkapuhelinpalveluita 
Matkakeskusten informaatiojärjestelmien osalta laadittiin erilliset ohjeet, joiden tavoitteena oli 
luoda yhtenäinen ilme ja informaatiotekniikka. Matkustajainformaation lähtökohtana on ollut 
informaatiojärjestelmän kokonaisuutena, johon sisältyy: 
• tausta- ja ohjausjärjestelmä 
• näyttölaitteet 
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• julistekehykset 
• opasteet 
• infokioski 
• automaattinen kuulutusjärjestelmä 
• tiedonsiirtoyhteydet 
lisätietoja www.matka.fi, www.heili.info 
 
Matkustajainformaatiojärjestelmien kehittäminen eteni Ratahallintokeskuksen toimesta muu-
tamalla matkakeskuspaikkakunnalla erillishankkeena. Pääradoilla reaaliaikainen informaatio 
otettiin käyttöön useimmalla paikkakunnalla.  
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3 KEHITTÄMISTYÖ 1997 - 2007 
 
3.1 Matkakeskusverkon rakenne vuonna 2007 
Työn alussa matkakeskukset jaettiin kolmeen erilaiseen luokkaan matkakeskuksen totuttamis-
tavan mukaan:  
1. Matkakeskus toteutetaan samassa rakennuksessa jo toimivien eri liikennemuotojen yhteis-
työllä tiivistämällä ja järjestämällä tiloja uudelleen. Tällaisilla paikkakunnilla on yleensä 
käytössä keskusliikenneasema tai asemat sijaitsevat eri puolilla ratapihaa. Yhteistyöllä tii-
vistetään: 
• aikataulu ja reittisuunnitelmia yhteen sovittamalla 
• yhdistämällä infojärjestelmiä ja tiedotusta 
• yhdistämällä päällekkäisiä matkustajapalveluja 
 
 
 
Esimerkkeinä toteutetuista matkakeskuksista ovat Kouvola, Seinäjoki ja Varkaus, jotka edus-
tavat tyypillisesti 1960-luvun keskusliikenneasemia. 
 
2. Matkakeskus toteutetaan yhdistämällä fyysisesti erillään olevat asemat. Yhdistäminen ta-
pahtuu: 
• keskittämällä matkustajapalvelut 
• muuttamalla bussireitit kulkemaan matkakeskuksen kautta 
• yhdistämällä infojärjestelmiä ja tiedotusta 
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Esimerkkeinä toteutetuista matkakeskuksista ovat Jyväskylä, Lappeenranta ja Mikkeli. Samoin 
rakenteilla olevat Oulu, Riihimäki ja Vaasa kuuluvat tähän ryhmään.  
 
3. Erillisten asemien välistä fyysistä etäisyyttä ja matkaketjuja parannetaan: 
• parantamalla asemien välistä opastusta ja kevyen liikenteen yhteyksiä 
• parantamalla paikallisliikenteen reittejä asemien välisessä liikenteessä 
• terminaalien välisellä palvelubussilla 
• aikatauluja yhteen sovittamalla 
 
 
 
 
Esimerkkeinä toteutetuista matkakeskuksista ovat Helsingin Kamppi, Pori ja Tampere sekä 
Lahti. Lahdessa kuitenkin keskustelu toimintojen sijoittelusta edelleen jatkuu ja tilanne on 
edelleen avoin.  
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3.2 Matkakeskushanke 2007, prosessin kulmakivet 
Matkakeskusverkon rakenne ja toteutuminen vuoden 2007 lopussa on jonkin verran toisenlai-
nen kuin työn alussa vuonna 1997 osattiin arvioida. Hankkeiden toteutusaikataulu arvioitiin 
projektin alussa aivan liian optimistiseksi. Hankkeiden toteutukseen ovat olleet vaikuttamassa 
monet erilaiset syyt, joiden arvioimiseen ei työn alussa osattu varautua.  
Matkakeskusten keskeisimmät ongelmakohdat, jotka on ratkaistava ennen rakennuspäätöstä, 
ovat olleet: 
• kaavoitusprosessilla on sidoksia matkakeskusalueen maankäytön suunnitteluun ja kaa-
voituksen pohjana olevan rakennusoikeuden hintaan 
• suojelukohteet; useat nykyisistä rautatieasemista kuuluvat rakennushistoriallisesti ar-
vokkaiden asemarakennusten piiriin. Ympäristöministeriö, Museovirasto, VR-Yhtymä 
Oy ja Ratahallintokeskus sopivat yhteisesti vuonna 1998 aiesopimuksella erikseen mai-
nittujen kohteiden suojelusta.  
• operaattoreiden yhteistyö; yhteistoiminnan pelisäännöistä ja toiminnan kustannuksista 
sopiminen  
• rahoitus; laadukas matkakeskus on paljon muutakin kuin matkustajatilojen seinät. Kus-
tannusjako eri toimijoiden ja kaupungin kesken on koettu epätasaiseksi. 
• suunnittelu; matkakeskuksen yhteisen ilmeen ja tunnistettavuuden tulee olla yhtenäinen 
koko matkakeskusverkon osalta.  
Eräs merkittävimmistä tekijöistä on ollut matkakeskusalueiden kaavoitus ja maanomistuksesta 
johtuvat tontinmuodostuksen vaikeudet. Asemanseutujen maa-alueiden omistus on suurimaksi 
osaksi jaettu siten, että rata-alueen ja junalaitureiden omistajana/haltijana on Ratahallintokes-
kus sekä asemarakennusten ja pysäköintialueiden omistajana VR-Yhtymä Oy. Lisäksi kolman-
tena osapuolena on yleensä kaupunki tai kaupungin omistuksessa oleva yhtiö.  
Monella paikkakunnalla alueen maanomistajina ovat esimerkiksi Ratahallintokeskus, VR-
Yhtymä Oy, Senaattikiinteistöt, yksityiset maanomistajat, kaupunki jne. Yhteisen ratkaisumal-
lin löytyminen tonttia muodostettaessa on vienyt aikaa ja siihen on päästy vasta tarvittavien 
kaavapäätösten jälkeen. Asemakaavamuutos on koettu erilaisten intressiryhmien (yhdistykset 
tai yksittäiset kaupunkilaiset) puolesta asiaksi, josta on valitettu eri oikeusasteisiin. Esimerkik-
si Helsingin Kampin ja Oulun matkakeskusalueen asemakaavoista valitettiin KHO:een saakka, 
mikä viivästytti kumpaakin hanketta kahdella - kolmella vuodella.  
Liikenneoperaattoreiden kiinnostus matkakeskukseen on myös vaihdellut paikkakunnittain. 
Linja-autoyrittäjien tuki matkakeskukselle on ollut joillakin paikkakunnilla vähäinen ja vasta 
muut hyvin toteutetut kohteet ovat olleet esimerkkinä sille, että matkakeskus on koettu sitten-
kin varteenotettaviksi joukkoliikennehankkeiksi.  
Erilliset linja-autoasemat ovat monella paikkakunnalla osa kaupungin ydinkeskustaa. Niiden 
uudelleen kaavoittaminen ja toimintojen siirtäminen matkakeskukseen ei ole aina tyydyttänyt 
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Matkahuoltoa ja linja-autoliiton jäsenyrityksiä. Matkahuollolle on tärkeää matkustaja- ja rahti-
palveluiden synergia ja linja-autoliikenteen joustavat reitit.   
Muutamalla paikkakunnalla, kuten Helsingin Kampissa, Jyväskylässä, Riihimäellä ja Vaasas-
sa, on muodostettu kiinteistöyhtiöitä. Kiinteistöyhtiöissä on ollut mukana samoja tahoja kuin 
tavanomaisissa matkakeskushankkeissa. Kiinteistöyhtiömuoto on mahdollistanut taloudelliset 
panokset ja osin myös riskinoton tavanomaista kaupungin yksin vetämää hanketta joustavam-
min. Vastuunkantajina ja kehittäjinä hankkeissa ovat lopulta olleet kiinteistöyhtiöiden omista-
ja- ja taustatahot.  
 
3.3 Organisaatio ja eri tahojen rooli 
 
3.3.1 Kaupungit hankkeiden moottoreina 
Matkakeskuspaikkakunnilla hankkeen vetovastuu on ollut selkeästi kaupungilla. Kaupungin 
teknisen sektorin ja maankäytön suunnittelun aktiivisuus on ollut merkittävä tekijä vietäessä 
hanketta eteenpäin kaupungin organisaatiossa ja hyväksynnän hankkimisessa. Kaupungin vas-
tuulla ovat yleensä olleet: 
• kaavoitus ja maanhankinta, maankäyttösopimukset 
• kiinteistöyhtiöiden perustaminen 
• kaavoitus, tekninen suunnittelu 
• rakennuttaminen ja suurelta osin myös hankkeen rahoitus 
 
Muut osapuolet ovat vaihdelleet paikkakunnittain.  
 
Taulukko 1. Matkakeskushankkeissa mukana olleet tahot ja tavanomaisin rooli hankkeessa 
 
Toimija Tehtävä tai rooli 
Kaupunki yleensä hankkeen vetäjä, maankäytön ja hankkeen suunnittelu, 
liikenneväylien ja alueiden rakentaminen ja ylläpito, rakennut-
taminen 
Ratahallintokeskus ratapihan, laitureiden ja asematunneleiden rakentaminen ja 
saneeraus, infojärjestelmä 
VR-Yhtymä Oy matkakeskustilat, rakennusten saneeraus, ulkoalueiden sanee-
raus ja rakentaminen, matkakeskustilojen vuokraus ja ylläpito 
VR Osakeyhtiö liikenneoperaattori, lipputoimisto, infojärjestelmä, muut mat-
kustajapalvelut 
Oy Matkahuolto Ab lipputoimisto, infojärjestelmä, muut matkustajapalvelut, rahti-
palvelut 
Linja-autoyritykset liikenneoperaattori 
Taksit liikenneoperaattori, taksitoimintojen ylläpito 
Kiinteistöyhtiöt rakennusten saneeraus, rakentaminen, ylläpito 
Rakennusliikkeet rakennusten kehityshankkeet ja kiinteistöyhtiöt, paikkakunta-
kohtaiset isot projektit 
     
 
 
22
 
 
 
3.3.2 Kaupallisiin palveluihin yhdistäminen, tulevaisuuden toteutustapa 
Helsingin Kampissa, Riihimäellä ja Oulussa matkakeskus syntyy osana alueen laajempaa 
maankäytön kehittämishanketta. Paikkakunnalla matkakeskus on osa isoa kaupallista raken-
nuskompleksia. Oulussa matkakeskukseen siirtyy junaliikenteen matkustajapalvelut. Linja-
autoaseman toimii ratapihan toisella puolella, alueen toiminnallinen kehittäminen on vielä 
kesken. Asematunneli yhdistää toiminnot toisiinsa.  Riihimäellä matkakeskukseen siirtyy linja-
autojen matkustajapalvelut ja rahtitoiminnot, kun junaliikenteen matkustajapalvelut jäävät vie-
reiselle rautatieasemalle. Toiminnot yhdistetään toisiinsa katetulla ja esteettömällä kulkuyh-
teydellä. Riihimäen matkakeskuksen matkustajamäärät ovat merkittävät, kaupungin ollessa 
eräs suurimmista pääkaupunkiseudun ulkopuolisista liityntäliikenteen paikkakunnista. Riihi-
mäen matkakeskuksen alueelle on tulossa noin 1 000 liityntäliikenteen autopaikkaa. 
 
3.3.3 Operaattoreiden asema ja osallistuminen 
Liikenneoperaattoreiden vastuu matkakeskuksessa on yleisesti matkustajapalveluissa. Näihin 
kuuluvat lipunmyynti, neuvonta, aikataulut, informaatio ja muut matkustajapalvelut.  
Hankkeen alkaessa odotettiin matkustajapalveluiden yhdistämisellä saavutettavan hyötyjä 
henkilöiden määrän vähentyessä ja tilojen kustannuksissa. Eri operaattoreiden lipunmyynnin 
järjestelmiä ei ole teknisesti onnistuttu yhdistämään toimivaksi ratkaisuksi. Käytännössä eri 
operaattoreilla on omat lipunmyyntinsä lukuun ottamatta Varkautta, jossa Matkahuolto myy 
myös junaliput ja Lappeenrantaa, jossa VR Osakeyhtiö myy myös linja-autolippuja.  
Informaatiojärjestelmät ovat matkakeskuksissa rakennettu yhteistyössä eri operaattoreiden 
kanssa, mutta teknisesti järjestelmät ovat erillisten käyttöliittymien takana. Ratahallintokeskus 
rakentaa ja ylläpitää junaliikenteen reaaliaikaista informaatiojärjestelmää. Linja-autoliikenteen 
informaatio on yleensä aikataulupohjainen. Matkakeskuksessa tai liityntäpysäkeillä olevat pai-
kallisliikenteen näyttötaulut ovat myös yleensä aikataulupohjaisia. Vain muutamalla paikka-
kunnalla, kuten Helsingin Kampissa, Jyväskylässä, Lahdessa ja Tampereella, on toteutettu 
reaaliaikaiset infotaulut. 
Oma suomalainen kokonaisuus matkakeskuksissa on Matkahuollon rahtipalvelut. Rahdin 
osuus kaukoliikenteen linja-autoissa on useilla reiteillä merkittävässä asemassa. Toimivien ja 
kustannustehokkaiden rahtitoimintojen järjestäminen matkakeskusten yhteyteen on ollut mo-
nessa hankkeessa haasteellinen kokonaisuus. Rahtitoiminnoille on tarvinnut löytää tilaa raken-
nuksista, linja-autojen liikennekentältä ja toisaalta rahtiasiakkaille on pitänyt saada sujuva 
asiakaspaikoitus. Matkahuolto on osallistunut uusien kohteiden osalta tilojen saneerauksen 
kustannuksiin ja laitehankintoihin.  
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3.4 Kaupunkikohtaiset ratkaisut 
Toteutuneilla matkakeskuspaikkakunnilla on hyviä esimerkkiratkaisuja, joita voidaan pitää 
mallina muille paikkakunnille. Tähän mennessä toteutuneista hankkeista Jyväskylän ja Kam-
pin matkakeskukset edustavat parhaiten onnistuneista ratkaisuja. Kummankin matkakeskuksen 
suunnitteluun ja toteutukseen on myös panostettu eniten. Pienemmistä hankkeista Mikkelin 
matkakeskuksessa on kaikki liikennemuodot koottu hyvin yhteen pienehkölle alueelle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 10. Jyväskylän matkakeskuksen paikallisliikennekeskus 
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Kuva 11. Mikkelin matkakeskuksen esteettömyyttä korostava ratapihan ylittävä silta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 12. Porin linja-autoaseman lähtölaiturit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 13. Kampin matkakeskuksessa linja-autolaiturit on erotettu matkustajien odotusti-
loista lasisten ovien taakse  
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3.5 Matkakeskusten vaikutusarvioinnit 
 
3.5.1 Hankearvioinnin perusteet 
Matkakeskuksen vaikutuksia arvioitiin sekä suunnitteluvaiheessa että jälkiarviointina toteut-
tamisen jälkeen. Suunnitteluvaiheessa tavoitteena oli löytää kaikkia osapuolia tyydyttäviä sekä 
liikennepoliittisia, alueellisia ja paikallisia tavoitteita tukevia toteutusratkaisuja. Arviointi tar-
kentui suunnittelun edetessä ja oli perustana jatkosuunnittelulle ja päätöksille. Jälkiarvioinnis-
sa selvittiin eri osapuolten tyytyväisyys matkakeskuksen aiheuttamiin muutoksiin sekä mah-
dolliset korjaustarpeet. 
Matkakeskushankkeiden vaikutusten arvioinnille tuotettiin tarkastelukehikko. Kehikko perus-
tui liikenne- ja viestintäministeriön hankearvioinnin yleisohjeisiin. Kehikon pääkohdat ovat: 
• hankekuvaus 
• vaikutusselvitykset 
• yhteiskuntataloudellinen analyysi, joka jakautuu 
o kannattavuuslaskelmaan 
o vaikutusten analysointiin 
o toteutettavuuden arviointiin 
Kannattavuuslaskelma laadittiin niistä hankkeen vaikutuksista, jotka voitiin arvioida rahamää-
räisesti. Hyöty-kustannussuhde on yleisimmin käytetty kustannustehokkuutta kuvaava tunnus-
luku.  
Matkakeskusverkko 2007 hankkeen kuluessa hankekohtaiset arvioinnit tehtiin Seinäjoen, Lap-
peenrannan, Jyväskylän ja Kampin matkakeskuksista. Arvioinnit toteutettiin periaatteessa sa-
malla tavalla, vaikka jokainen kohde on omalla tavallaan itsenäinen kokonaisuus. Tehdyt mat-
kustajahaastattelut ovat itsenäisiä kokonaisuuksia ja jokaisella paikkakunnalla matkustajien 
vastauksissa näkyy vertailu paikkakunnan aikaisempaan tilanteeseen.  
 
3.5.2 Seinäjoen matkakeskus 
Seinäjoen matkakeskus on kehitetty keskusliikenneasemasta. Matkakeskusta pidetään yleisesti 
varsin onnistuneena sekä hankkeeseen osallistuvien osapuolten että matkustajien keskuudessa. 
Hyvästä lopputuloksesta huolimatta hankkeeseen osallistuneet löysivät hankeprosessista run-
saasti kehitettävää. Prosessia haittasi kiire ja liian laaja suunnittelu- ja toteutusorganisaatio.  
Seinäjoen matkakeskus on vastannut hyvin yleisiä tavoitteita. Joukkoliikenteen imago ja asia-
kastyytyväisyys ovat kasvaneet. Matkakeskuksen toteuttaminen tiivisti eri osapuolten yhteis-
työtä, joka on jatkunut hyvin jälkeenpäinkin asiakaspalvelun parantumisena. Tosin lipputoi-
mistoyhteistyö epäonnistui kustannuskysymysten vuoksi. Nykypäivän ja tulevaisuuden lipun-
myynti ja neuvontapalvelut ovat yhä enemmän internet- ja mobiili-pohjaisia, jolloin yhteisellä 
lipputoimistolla ei ole samaa merkitystä, kuten aikaisemmin ajateltiin.  
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Matkustajat ovat olleet erittäin tyytyväisiä Seinäjoen matkakeskusratkaisuun. Suomen ensim-
mäinen matkakeskus on saanut arvoisensa huomion.  
 
3.5.3 Lappeenrannan matkakeskus 
Lappeenrannassa matkakeskus on saneerattu rautatieasemasta. Vaikutusarvioinnin tulokset 
ovat samansuuntaisia Seinäjoen tutkimuksen kanssa. Matkakeskushankkeen laajuus muuttui 
merkittävästi prosessin kuluessa. Matkakeskusalueelle suunniteltiin laajaa uudisrakentamista, 
mutta lopputulokseen sisältyi ainoastaan uusi rahtiasema. Lappeenrannan matkakeskuksen 
kustannusten jako eri osapuolten kesken oli hankalaa, työn kuluessa nousi esille tarve valta-
kunnallisista periaatesopimuksista tai ohjeistuksesta.  
Lappeenrannan liikenneolosuhteet linja-autoliikenteen osalta edellyttävät keskustan palvelu-
paikan ylläpitoa matkustajapalvelun turvaamiseksi keskustassa. Tämä lisää selkeästi Matka-
huollon kustannuksia. Linja-autoliikenteen reitteihin tuli lisämatkaa rahtiaseman siirtyessä pois 
keskustasta.  
Matkustajien näkökulmasta Lappeenrannan matkakeskus on lisännyt joukkoliikenteen houkut-
televuutta ja laatutasoa.  
 
3.5.4 Jyväskylän matkakeskus 
Jyväskylän matkakeskus oli uudisrakennuskohde ja valmistuessaan matkakeskusten lippulaiva. 
Jyväskylän matkakeskuksen hankearviointi on toteutettu pääosin jälkiarviointina ja se tehtiin 
toimija- ja kulkumuotolähtöisesti. Lisäksi selvityksessä tarkasteltiin hankkeen vaikutuksia ym-
päröivään yhteiskuntaan kuten turvallisuuteen ja terveyteen, sosiaaliseen kestävyyteen, aluei-
den ja yhdyskuntien kehittämiseen sekä luontoon. Vaikka matkakeskuksia pidetään paljolti 
joukkoliikennehankkeina, hankkeiden vaikutukset ulottuvat laajemmalle kuin vain liikenteelli-
siin kysymyksiin. Jyväskylässä matkakeskushanke vaikuttaa erityisesti maankäyttöön kaupun-
gin keskeisillä alueilla sekä joukkoliikenteen ja kaupungin imagollisiin tekijöihin. 
Matkakeskushankkeen yhteiskuntataloudellisissa analyyseissa on keskitytty vaikutusten ana-
lysointiin. Kannattavuuden laskemisen miellekyyttä heikensi linja-autoliikenteen matkustaja-
määrätietojen puutteellisuus. Matkakeskus on myös hanke, jolla on merkittäviä vaikutuksia, 
jotka eivät ole rahanmääräisesti arvioitavissa.  
Kokonaisuutena Jyväskylän matkakeskus on vaikutuksiltaan selkeästi positiivinen. Matkusta-
jilta saatu palaute on ollut pääsoin kiittävää. Keskeisistä toimijoista tyytyväisyytensä hankkeen 
lopputulokseen ovat ilmaisseet Jyväskylän kaupungin että raideliikenteen edustajat. Varauksel-
lisimmin hankkeeseen ovat suhtautuneet linja-autoliikennettä edustavat tahot. Pääsyynä kriitti-
seen arviointiin ovat olleet kasvaneet kustannukset. 
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Kuva 14. Jyväskylän vaikutusarviointi, esimerkki tuloksista 
 
3.5.5 Kampin matkakeskus 
Kampin matkakeskus on kansainvälisestikin mittava terminaali niin laadultaan kuin käyttäjä-
määrältään. Vaikutusten arviointi kertoi onnistuneesta kokonaisuudesta.  
Kampin matkakeskuksen vaikutusarviointi on toteutettu jälkiarviointina. Työssä on selvitetty 
eri osapuolten tyytyväisyys matkakeskuksen tuomiin muutoksiin sekä hankkeen vastaavuus 
asetettuihin tavoitteisiin.  
Vaikutusarviointi tehtiin pääsoin samalla tekniikoilla Jyväskylän matkakeskusarvioinnin kans-
sa, jossa pääpaino on ollut matkustajahaastattelussa ja toimijakohtaisten vaikutusten selvittä-
misessä ja analysoinnissa. Kampin matkakeskus on osa isoa kaupallista keskusta ja sen vaiku-
tukset ulottuvat kaupungin keskustan keskeisillä alueilla joukkoliikenteen ja kaupungin ima-
gollisiin tekijöihin. Hankkeelle on laskettu myös hyöty-kustannussuhde. Hanke voitiinkin to-
deta yhteiskuntataloudellisesti kannattavaksi, hankkeen hyöty-kustannussuhde on 1,39.  
Kokonaisuutena Kampin matkakeskuksen vaikutukset vastaavat hyvin toimijaosapuolten 
hankkeelle etukäteen asettamia tavoitteita. Matkakeskuksessa ja sen lähialueen pysäkeillä teh-
dyn kyselyn mukaan Kampin terminaaliratkaisut ovat lisänneet myös joukkoliikenteen käyt-
töä. Joukkoliikenteen käytön lisääntyminen johtuu kokonaismatka-aikojen lyhentymisestä, 
hyvistä liityntäyhteyksistä, terminaalin viihtyisyyden lisääntymisestä ja palvelutason parane-
JYVÄSKYLÄN MATKAKESKUKSEN VAIKUTUSARVIOINTI 2003: Matkakeskuksen 
vaikutukset matkustamiseen ja mielikuviin joukkoliikenteessä
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misesta. Myös Matkahuollon rahtipalvelut saivat uudenaikaiset, toimivat tilat, mikä on lisännyt 
rahtipalveluiden asiakkaita ja kannattavuutta.  
 
Joukkoliikenteen matkustajat - - - 0/? + + + Rahamääräinen vaikutus 
(- haitat, + hyödyt) 
Asiakastyytyväisyys    x   
• Matkakeskuksen viihtyisyys, turvalli-
suus, esteettömyys 
   x   
• Joukkoliikenneyhteydet matkakeskuk-
seen 
    x  
• Henkilöautoliikenteen yhteydet mk:een  x     
• Jalankulun ja pyöräilyn yhteydet   x    
• Opastus- ja informaatiojärjestelmä    x   
• Lipunmyyntipalvelut   x    
• Muut palvelut (kahvila, matka- 
tavarasäilytys, WC-tilat) 
    x  
Kokonaisvaikutus    x   
++  vaikutukset merkittävästi myönteisiä 
+  vaikutukset myönteisiä, mutta hankkeen kokoon suhteutettuna eivät merkittäviä 
0/?  ei selkeää vaikutusta/ vaikutukset suunnaltaan ristiriitaisia 
-  vaikutukset lievästi kielteiset 
--  vaikutukset merkittävästi kielteiset 
 
Kuva 15. Kampin vaikutusarviointi, esimerkki tuloksista 
 
 
3.5.6 Muut matkakeskukset 
Muiden matkakeskusten osalta vaikutusten arviointi on tehty suppeampana tarkasteluna, jossa 
on keskistytty hankkeen toiminnallisuuteen ja asiantuntija-arviointiin.  
Porin matkakeskus edustaa toiminnallisesti hajautettua mallia, jossa eri liikenneoperaattorei-
den asemat ovat tutuilla paikoillaan ja parannustoimenpiteet ovat kohdistuneet asemaraken-
nuksiin ja niiden välisten yhteyksien parantamiseen. Rautatieasemalla on toteutettu ratapihan 
alittava tunneli ja esteettömät yhteydet laiturialueelle. Linja-autoaseman saneerauksessa rahti-
toiminnot siirrettiin linja-autoaseman rakennukseen ja matkustajien odotustilat kunnostettiin 
huolella. Linja-autoasema on hyvä esimerkki suojellun rakennuksen saneerauksesta. Uudet 
rahtitilat sekä esteettömät ja viihtyisät matkustajien odotustilat ovat lisänneet linja-autoaseman 
toimintaedellytyksiä. Matkahuollon toimintojen kannattavuus on selkeästi parantunut. 
 
 
3.6 Kustannukset ja rahoitus 
 
3.6.1 Kustannuslaskennan perusteet 
Matkakeskusten kustannukset jakautuvat pääosin seuraaviin investointeihin: matkakeskusra-
kennus tai nykyisten rakennusten saneeraukset, matkustajien edellyttämät odotus- ja palvelu-
paikat sekä linja-autoliikenteen edellyttämät rahtitilat, liikenneväylät, pysäköinti- ja muut lii-
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kennealueet, matkustajainformaatiojärjestelmät, matkakeskuksen sisäiset kulkuyhteydet mu-
kaan lukien asematunnelit, porras- ja hissinoustut ja yhteydet laitureille.  
Matkakeskuskustannuksiin ei ole sisällytetty erikseen tehtyjä ratapihan uusimiskustannuksia. 
Näihin töihin sisältyy huomattavia kustannusosuuksia kuten raiteiden, vaihteiden ja turvatek-
niikan uusimisen sekä laitureiden kunnostamisen kustannukset. Ratapihan uusimiset ja ns. 
korkeat laiturit ovat hankkeita, jotka joka tapauksessa olisi ollut pakko tehdä junakaluston uu-
distumisen johdosta junaliikenteen palvelutason ja turvallisuuden parantamiseksi. 
 
3.6.2 Toteutuneiden hankkeiden kustannukset 
Paikkakuntakohtaiset kustannukset on ilmoitettu taulukossa 2. toteutusajankohdan kustannus-
tasossa. Hankkeet eivät ole vertailukelpoisia toistensa kanssa kustannusten suhteen ilman in-
deksitarkastelua ja joitakin kunnallisteknisiä siirto- ja muutostöiden kustannuksia. Kustannuk-
sissa on myös paikkakuntakohtaisia eroja mm. katuverkon kustannusten ja liikennealueiden 
toteutuskustannuksissa ja niiden mukaan ottamisessa matkakeskuksen kustannuksiin.  
 
Taulukko 2. Toteutuneiden ja rakenteilla olevien matkakeskusten kustannuksia (toteutusajan-
kohdan hintatasossa) 
Muut hankkeen kustannukset Paikkakunta Matkakeskuksen 
kustannukset M€ Kustannukset M€ Kustannus M€ 
Helsinki, Kamppi 110 Kampin liikekeskus  250 
Jyväskylä 31   
Kouvola 2 Raide- ja laiturityöt 7,5 
Lahti 3,8 Ratapihan uusiminen  44 
Lappeenranta  2,3 Laiturimuutokset 0,55 
Mikkeli 6 Raidetyöt 4,7 
Pori 1,6 Ratapihan alittava tunneli ja 
laiturimuutokset 
1,2 
Seinäjoki 2,7 Ratapihan laiturien muutos-
työt 
0,45 
Varkaus 0,8   
Rakenteilla olevat matkakeskukset 
Riihimäki 36 Liike-, toimisto- ja pysä-
köintitalo  
 
Tampere 11 
5,5 
Ratapiha- ja laiturityöt 29,3 
Vaasa 8,5 Ratapiha- ja laiturityöt 2,1 
    
Yhteensä 221  340 
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Tarkasteltaessa toteutuneita matkakeskushakkeita ja niille kohdistettuja kokonaiskustannuksia, 
rahoitus on jakautunut eri osapuolille taulukon 3. mukaisesti.  
 
Taulukko 3. Toteutuneiden ja rakenteilla olevien matkakeskushankkeiden kustannukset eri 
osapuolien ilmoittamien kokonaiskustannusten mukaan (kustannukset on koottu 
toteutusajankohdan hintatasossa) 
Osapuoli Matkakeskuksen 
kustannukset M€ 
Muut kustannuskohteet, joita ei 
ole kohdistettu matkakeskuk-
seen 
Kaupungit 
• liikennealueet, rakennukset, 
informaatio, osin asematunne-
lit, porras- ja hissinousut 
162 katuverkon isommat muutokset 
kunnallistekniikka, tietoliiken-
neyhteydet 
VR-Yhtymä Oy Oy 
• asemarakennukset, piha-alueet 
5,2  
 
VR Osakeyhtiö 
• lipputoimistot, informaatio 
2  
 
Oy Matkahuolto Ab 
• informaatio, lipputoimistot, 
rahtiasema 
5,4 jotkut rahtitilojen saneeraukset ja 
rahdin teknisten laitteiden uusi-
minen 
Liikenne- ja viestintäministeriö 
• suunnittelu, esteettömyys, in-
formaatio 
10 ministeriön omat henkilötyökus-
tannukset 
Ratahallintokeskus 
• ali- ja ylikulut 
• porras- ja hissinousut, laiturit 
• informaatio 
138,4 josta 
6,8 
6,1 
1,5 
Ratahallintokeskus on uusinut 
matkakeskuspaikkakunnilla rata-
piha- ja raidealueita ja laiturika-
toksia, osa töistä olisi tehty ilman 
matkakeskushankettakin  
Muut osapuolet 
• kiinteistöyhtiöt 
• maakuntaliitto 
• sisäministeriö  
• TE-keskus 
 
238 
 
 
kiinteistökohtaisia kustannuksia, 
avustus, väestönsuojatilat  
Yhteensä 560  
 
Kaikilla matkakeskuspaikkakunnilla hankkeen rahoitusvastuu on ollut selkeästi kaupungilla. 
Kaupungin suuri osuus kustannusvastuusta juontaa kaupungin merkittävästä roolista koko 
hankkeen toteutuksessa. Kampin ja Riihimäen matkakeskukset ovat syntyneet ja todennäköi-
sesti myös Oulun matkakeskus syntyy osin yksityisen rakennusliikkeen myötävaikutuksella. 
Näissä kohteissa itse matkakeskuksen kustannukset ovatkin vain pieni osuus koko hankkeen 
toteutuksesta.  
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Liikenne- ja viestintäministeriön osuudeksi matkakeskushankkeissa on muodostunut avusta-
minen hankkeen suunnittelu- ja toteutuskustannuksissa. Ministeriön rahoitusperusteiden arvi-
ointikriteereinä ovat olleet mm. hankkeen vaikuttavuus, esteetöntä liikkumista ja matkustajaa 
palvelevat uudet ratkaisut, matkustajainformaation toteuttamisratkaisut sekä miten matkakes-
kus on kytketty muuhun joukkoliikenteen kehittämiseen.  
Kaikkien matkakeskushankkeiden, valmistuneiden matkakeskushankkeiden toteutuneet kus-
tannukset ja suunnitteluasteella olevien hankkeiden arvioidut kustannukset, on esitetty liitetau-
lukossa 1. Suunnitteluvaiheen kustannusarviot ovat useiden paikkakuntien osalta hyvinkin 
karkeita arvioita. Kustannukset tarkentuvat yleensä vasta toteutuspäätösten jälkeisessä hanke-
suunnitteluvaiheessa.  
Rahoitustarkasteluissa ei ole otettu huomioon rahallisia hyötyjä alueiden ja tilojen myynnistä 
ja kaavoitusmaksuista. Kaupungeille tai eri osapuolille syntyneitä tuloja ovat olleet muun mu-
assa: 
• kiinteistöjen, alueiden ja tonttien myyntitulot 
• kaavoitusmaksut 
• kiinteistösijoitusten tai alueiden vuokratulot 
 
Matkakeskuksilla on ollut myös myönteinen vaikutus erityisesti rakennusalan työllisyyteen ja 
seudun elinkeinotoimintaan. 
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3.7 Matkakeskusselvitykset ja tarkastelut 
Matkakeskushankkeen kuluessa liikenne- ja viestintäministeriö teetti useita selvityksiä ja jul-
kaisuja, jotka tukivat matkakeskusten kehittämistä. Julkaisut ovat olleet perustana muille ter-
minaaleja ja joukkoliikennettä koskeville ohjeille. 
 
Matkakeskuksen visuaalinen ilme, käsikirjat 
 
Matkustajaterminaalien kalusteet, Kehittämismahdollisuuksia (LVM 57/2007). 
Raportissa on selvitetty matkustajaterminaalien kalusteiden nykytilaa, taloudellista ja toimin-
nallista merkitystä sekä arvioitu kalusteiden vaikuttavuutta joukkoliikenteen käyttöön. 
 
Matkakeskus visuaalinen ohje / Esteetön matkakeskus (LVM 2005).  
Ohjeissa esitetään matkakeskusten käytettävyyttä ja esteettömyyttä koskevat ratkaisut yleisten 
suunnitteluperiaatteiden ja matkakeskuksen visuaalisen ilmeen mukaisesti toteutettuna. 
 
Matkakeskus visuaalinen ohje / Varusteiden ja opasteiden ilme (LVM 2002). 
Nämä ohjeet opastavat matkakeskusten visuaalisen ilmiasun. Ohjeet sisältävät sen, miten ja 
millaisia opasteita ja muita varusteita tulee matkakeskuksiin sijoittaa, jotta ne ovat kokonai-
silmeen mukaisia. Ohjeet sisältävät yleisohjeet, mitoitusohjeet, materiaalivaihtoehdot ja esi-
merkkejä varusteiden informaatiosisällöstä.  
 
Matkakeskus visuaalinen ohje / Graafinen ilme (LVM 2001). 
Sisältää ohjeet siitä, miten matkakeskusten graafinen ohjeisto toteutetaan kokonaisilmeen mu-
kaisesti. Sisältää myös originaalitiedostot ja värimallit. 
 
Matkakeskuksen informaatiojärjestelmät 
 
Infocenter / palvelumonitori - ajantasaista tietoa matkustajille (LVM, tekeillä). 
Internet-pohjainen infocenter on miehittämätön palvelupiste, josta matkustajan on helppo kos-
ketusnäyttöjen avulla selvittää esimerkiksi paikkakunnalla toimivien joukkoliikennevälineiden 
aikataulutietoja, reittivaihtoehtoja ja paikkakunnan matkailunähtävyyksiä.  
 
Matkakeskusten informaatiojärjestelmien toteuttamisperiaatteet (B21 / 2003) 
Raportissa selvitetään matkakeskusten informaatiojärjestelmien toteuttamiseen ja ylläpitoon 
liittyviä pelisääntöjä. Tavoitteena on varmistaa näyttölaitteiden ja infokioskien yhteensopivuus 
tausta- ja ohjausjärjestelmien kanssa ja näin luoda matkakeskuksiin sekä organisatorisesti, tek-
nisesti että taloudellisesti toimivat informaatiojärjestelmät. 
 
Matkakeskusten opastus- ja informaatiojärjestelmän suunnitteluohje (LM B13 / 99). 
Selvityksessä on esitetty matkakeskuksessa tarjottavan informaation periaatteet ja vaatimukset. 
Tavoitteena on sisällöltään ja esitystavaltaan yhtenäinen informaation esittämistapa.  
 
Matkakeskusten ja yhteisterminaalien informaatiojärjestelyjen yleissuunnitteluohje (B3 / 
97).  
Raportissa on esitetty matkakeskusten informaatiojärjestelmän yleisarkkitehtuuri ja vaatimuk-
set. Matkustajainformaatiojärjestelmien esiselvitys.  
 
     
 
 
33
Matkakeskuksen suunnitteluohjeet 
 
Keskustan palvelupiste matkakeskusta täydentämässä (LVM, tekeillä). 
Keskustan vaihtopysäkki on tarpeen joillakin paikkakunnilla, joissa matkakeskus ei voi palvel-
la kaikkia matkustajia tai linja-auto ei kulje matkakeskuksen kautta. Keskustan palvelupistees-
sä myydään lippuja kaikkiin joukkoliikennevälineisiin ja neuvotaan matkustamisessa.  
 
Matkakeskushankkeiden arviointikehikko (LVM 17 / 2002) 
Työssä on tuotettu käytännönläheinen tarkastelukehikko matkakeskushankkeiden vaikutusten 
arviointiin. Arviointikehikko vastaa kysymyksiin, mitä asioita matkakeskushankkeessa tarkas-
tellaan, miten vaikutusten tuloksellisuutta ja merkittävyyttä arvioidaan, sekä miten vaikutuksia 
ja arviointeja voidaan esittää.  
 
Accessible Public Transport Interchange (LM 35 / 2000) 
The objective for designing the functions of a Public Transport Interchange is to achieve a 
high-class and equal travel environment that serves everyone, regardless of age and whether or 
not they are disabled, as individually as possible.  
 
Esteetön matkakeskus (LM 9 / 2000), 
Julkaisussa on selvitetty matkustajien liikkumista haittaavia ja rajoittavia tekijöitä matkakes-
kuksessa sekä laadittu suosituksia esteiden poistamiseksi. Työssä on täsmennetty ja ajanmu-
kaistettu "Matkakeskuksen mitoitusperusteet" -julkaisussa (LM 10 / 96) annettuja ohjeita.  
 
Matkakeskusten ja alue- ja yhdyskuntarakenteen välinen suhde 
Tampereen yliopistossa tehty gradu-lopputyö, jossa on käsitelty aluerakenteen viimeaikaista 
kehitystä ja aluerakenteen muutosten vaikutuksia liikennejärjestelmien kehittämistarpeisiin 
joukkoliikenteen kannalta. Tutkimuksen case-kohteena on ollut suunniteltu Tampereen matka-
keskus. 
 
Pyöräily ja matkakeskukset (LM 33 / 99) 
Raportissa on esitetty käytännön toimenpiteitä ja suunnitteluperiaatteita matkakeskusten pyö-
räilyolosuhteiden kehittämiseksi. Työkaluna pyöräilyolosuhteiden kehittämiseksi esitetään 
tarkistuslistaa, joka koostuu muun muassa kevyen liikenteen yhteyksistä, pyöräpysäköinnistä, 
markkinoinnista, pyöräilyn oheispalveluista ja tiedonhankintaan liittyvistä seikoista.  
 
Public Transport Interchange Impact Assessments (LM 27 / 98) 
Englanninkielinen käännös LM:n julkaisusta 5/98 Matkakeskuksen vaikutustarkastelut.  
 
Matkakeskuksen vaikutustarkastelut (LM 5 / 98) (loppu). 
Työssä on laadittu yhdyskuntataloudellinen tarkastusmalli matkakeskuksen vaikutuksista ja 
selvitetty testikohteena Tampereen matkakeskuksen vaikutuksia.  
 
Principles for Travel Centre Design (LM 34 / 97) 
Englanninkielinen käännös LM:n julkaisusta L10/96 Matkakeskuksen mitoitusperusteet.  
 
Valtakunnalliset merkittävät matkakeskukset - Projektisuunnitelma (LM 26 / 97) 
Liikenneministeriön asettama työryhmä on hahmotellut Suomeen toteutettavan matkakeskus-
verkon laajuutta ja tehnyt kaupunkikohtaiset tarkastelut 23 paikkakunnalla. Samalla liikenne-
palvelujen tuottajat ovat hakeneet yhteisiä palvelukonsepteja.  
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Travel Centre - Centralized Passenger Traffic Terminal (LM 17 / 97). 
Englanninkielinen käännös liikenneministeriön julkaisusta L41/95 Matkakeskus liikenteen 
palvelupaikkana. Julkaisuun on lisätty mm. Suomen joukkoliikennejärjestelmän esittely.  
 
Matkakeskuksen mitoitusperusteet (LM L10/96) 
Mitoittamisen tavoitteena on ollut pyrkiä korkealuokkaiseen ja kaikkien tarpeet täyttävään, 
myös liikkumisesteisten, matkustusympäristöön.  
 
Matkakeskuksen hankesuunnitelma. Prosessikuvaus (36 / 96) 
Matkakeskusten suunnittelun prosessikuvaus 
 
Matkakeskus liikenteen palvelupaikkana (LM L41/95) 
Julkaisussa on selvitetty matkakeskuksilta toivottavia ominaisuuksia ja niiden toteuttamisedel-
lytyksiä Suomessa. Selvityksessä on tutustuttu kotimaisiin joukkoliikenneterminaaleihin, tehty 
koti- ja ulkomaisen kirjallisuuden selvitys ja kysely mahdollisille matkakeskuspaikkakunnille. 
Suomeen toteutettavasta matkakeskusten verkosta on laadittu alustava esitys. 
 
 
3.8 Seminaarit ja ekskursiot 
Matkakeskusseminaarien sarja alkoi vuonna 1996, jolloin vasta pohdittiin matkakeskusten 
kehittämistä. Ensimmäisessä seminaarissa Tampereen Tampere-talossa käsiteltiinkin matka-
keskuksen perusteita ja mahdollisuuksia. Seuraavat seminaarit pidettiinkin sitten matkakes-
kuspaikkakunnilla yleensä matkakeskuksen valmistumisen yhteydessä. Seminaareissa käsitel-
tiin sillä hetkellä ajankohtaisiksi koettuja aiheita. Seminaareihin osallistui useita kymmeniä 
matkakeskuksista kiinnostuneita alan asiantuntijoita.  
Taulukko 4. Matkakeskusseminaarit ja keskeiset teemat 
Seminaari Keskeiset ja ajankohtaiset asiat 
Helsinki, LVM Aloitusseminaari, matkakeskuskäsite, yhteenveto matkakes-
kuskyselystä ja kaupunkien halukkuudesta osallistua hankkee-
seen 
Tampere Matkakeskusten perusteet ja lähtökohdat, miten hanketta pitäi-
si lähteä viemään eteenpäin 
Seinäjoki Matkakeskuksen periaatteet, ensimmäisen toteutushankkeen 
esimerkki tuleville hankkeille 
Lappeenranta Matkakeskus ja liikenneverkko, rahtiaseman toiminnallisuus, 
visuaalinen ilme ja ohjeistus, informaatiojärjestelmän toteutus 
Kouvola Matkakeskusten vaikutusarviointikehikko, matkakeskusinfot, 
infokioski  
Jyväskylä Esteettömyys, lipputoimiston integrointi 
Pori Linja-autoaseman saneeraus, yhteydet eri toimintojen välillä 
Helsinki Kampin matkakeskusratkaisujen esittely, linja-autoliikenteen 
kytkentä suureen kauppakeskukseen 
Lahti Rautatieaseman saneeraus, ratapihan uudistaminen, liityntälii-
kenne 
Mikkeli Matkakeskusten vaikutukset, arviointi päättyneistä projekteis-
ta, miten tästä eteenpäin  
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Matkakeskusverkko 2007 ohjausryhmän ja liikenne- ja viestintäministeriön toimesta järjestet-
tiin seitsemän ulkomaista opintomatkaa. Opintomatkoille osallistuivat ohjausryhmän jäsenten 
lisäksi matkakeskuspaikkakuntien edustajia. Kokonaisuutena opintomatkojen anti oli erittäin 
myönteinen tukien ohjausryhmän toimintaa ja antaen mallia jo koettujen suunnittelu- ja toteu-
tusratkaisujen osalta. Parhaimmat esimerkit Suomen matkakeskusratkaisujen suhteen olivat 
Ruotsin, Tanskan ja Sveitsin kohteet, joissa mittakaava oli lähimpänä kotimaisten paikkakun-
tien tarpeita. Myös Norjassa on investoitu paljon matkakeskusten kehittämiseen. 
Taulukko 5. Matkakeskusekskursiot ja opintomatkojen anti 
Kohde Aihepiiri ja parhaat oivallukset 
Hollanti Infolaitteet, opastus 
Tanska Liityntäliikenne, bussiliikenteen yhtyeenkyt-
kentä, esteettömyys 
Saksa Uudet isot asemat, junaliikenteen ratkaisut 
Ruotsi Esteettömyys, kevyen liikenteen kytkennät, 
linja-autoliikenteen laiturialueet 
Sveitsi Arkkitehtuuri, matkakeskusrakennusten mo-
nipuolisuus 
Norja Rautatieliikenne, organisaatiot 
Belgia ja Lontoo Kansainväliset asemat, liikerakentaminen osa-
na matkakeskusta 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 16. Esimerkkikuvia matkakeskusekskursioilta, matkakertomukset löytyvät ministeriön 
matkakeskussivuilta 
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4 PÄÄTELMIÄ JA SUOSITUKSIA 
 
4.1 Matkakeskusverkon arviointi, mitä saavutettiin 
Matkakeskusverkko ei toteutunut aivan niiden ajatusten mukaan, miten hankkeen alussa esitet-
tiin. Matkakeskusverkon toteutuksen osalta päästiin puoliväliin. Jos rakenteilla olevat hankkeet 
Riihimäki, Tampere ja Vaasa huomioidaan, vuoden 2008 lopussa matkakeskusverkko käsittää 
yhteensä 12 paikkakuntaa. Lisäksi muutamalla paikkakunnalla kuten Kuopiossa, Oulussa ja 
Vantaan Tikkurilassa, ollaan valmiita jatkamaan työtä niin, että matkakeskus valmistuu muu-
taman vuoden sisällä.  
Matkakeskukset ovat laadituissa vaikutus- ja asiakastyytyväisyysarvioissa saaneet erittäin 
myönteisen palautteen. Matkakeskukset ovat lisänneet joukkoliikenteen houkuttelevuutta, joka 
oli eräs keskeisimmistä hankkeen tavoitteista. 
Matkakeskukset ovat olleet isoja hankkeita useimmilla paikkakunnilla. Kampin matkakeskus 
on sitä myös kansainvälisesti. Kaupunkien panostus hankkeisiin on ollut merkittävä. Ratahal-
lintokeskus on useilla paikkakunnilla toteuttanut mittavat ratapihojen parantammishankkeet, 
joilla on ollut iso merkitys matkakeskuksen esteettömän liikkumisympäristön kehittämisessä. 
Useimmat hankkeet ovat kytkeytyneet alueelliseen tai seudulliseen liikennejärjestelmän kehit-
tämiseen. Matkakeskuksilla on ollut myös kaupunkirakennetta eheyttävä vaikutus. Alueen 
maankäyttö on saanut uutta pontta myös kaupallisten hankkeiden eteenpäin viemisessä. 
 
4.2 Matkakeskus on osa keskustan kaupunkirakennetta 
Helsingin Kampissa, Jyväskylässä, Oulussa, Riihimäellä ja Vaasassa matkakeskus on kaupun-
gin keskustassa matkakeskusverkon periaatteiden mukaisesti. Se antaa matkakeskukselle myös 
liiketaloudellisesti paremmat lähtökohdat kuin keskustan reuna-alueella oleva terminaali. Mat-
kakeskuksen toiminnot kaipaavat matkustajien lisäksi myös muita käyttäjiä, jotta matkakes-
kuksen palvelurakenne voisi säilyä kannattavana. Matkustajatutkimukset ja matkustajanäkö-
kulma puoltavat matkakeskukselta tiivistä kokonaisuutta kuten Jyväskylän matkakeskuksen 
esimerkki osoittaa. Hyvään lopputulokseen päästään kaupunkien aktiivisella panoksella ja 
toimijoiden yhteistyöllä unohtamatta osapuolten erityistarpeita.  
Erityistä huomiota on syytä kiinnittää joukkoliikenteen sujuvuuteen, henkilöautojen sekä pyö-
rien sujuvaan, edulliseen ja turvalliseen liityntäpysäköintiin sekä taksiasemien sijaintiin ja toi-
mivuuteen. Kevyen liikenteen kulkuyhteyksien asemille ja pysäkeille on oltava sujuvaa, estee-
töntä ja turvallista. Matkakeskus on osa keskustan liikennejärjestelyitä sekä joukkoliikennettä 
suosivaa ajattelua.  
Nykyisten rautatieasemien ja linja-autoasemien ongelmana on vanha rakennuskanta. Matka-
keskusverkon yhtenä lähtökohtana on suunnata myös julkista rahoitusta parantamaan sekä 
linja-autoasemien että rautatieasemien esteettömyyttä. Matkakeskuksilla voidaan varmistaa 
esteetön matkaketju paitsi itse terminaalirakennuksessa, myös terminaalin ja liikennevälineen 
välillä.  
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Matkakeskus on kokonaisuus, jota tulee suunnitella yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Mat-
kakeskusalue on yleensä myös usean eri osapuolen omistuksessa. Matkakeskuspaikkakunnilla 
on ratkaisut tehty kiinteistörajojen yli, päämääränä on ollut toimivuus. 
 
4.3 Matkakeskusverkon kehittämisen jatkaminen 
Kaupunkiseuduilla haasteena on hyödyntää teknologian tuomat mahdollisuudet, saada joukko-
liikenne, kävely ja pyöräily kasvuun ja tarjota kaikille esteetön ja turvallinen liikkumisympä-
ristö. Matkaketjujen toimivuuden turvaaminen ja matkaa koskevan informaation saatavuuden 
parantaminen yhdessä terminaalien ja matkakeskusten kehittämisen kanssa parantavat joukko-
liikenteen asemaa liikennejärjestelmässä.  
Matkakeskusverkon ohjausryhmään otettiin muutamalta paikkakunnalta yhteyttä toiveena 
päästä mukaan matkakeskusverkkoon. Ohjausryhmä päätti kuitenkin tuolloin, ettei verkkoa 
laajenneta. Jatkossa tulee erikseen selvittää matkakeskusverkon laajentaminen niiden periaat-
teiden mukaan. Uusien paikkakuntien tulee täyttää matkakeskuksille asetetut lähtökohdat ja 
tavoitteet.  
Matkakeskusverkko 2007 hankkeen päätyttyä kaupunkikohtaiset hankkeet etenevät oman aika-
taulunsa mukaan. Liikenne- ja viestintäministeriö on lupautunut kutsumaan koolle matkakes-
kusverkon ohjausryhmän vuosittaiseen koordinointi ja ohjauspalaveriin. Tavoitteena on, ettei-
vät nyt vielä työn alla tai suunnitteilla olevat hankkeet jää ilman tukea. Matkakeskushankkei-
den rahoitusta voidaan harkita erikseen joukkoliikennemäärärahojen puitteissa, kuten tähänkin 
saakka on tehty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIITTEET 
 
1) Matkakeskukset, yhteenvetotaulukko 
2) Kaupunkikortit 
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Liite 2: Kaupunkikortit 
Helsinki 
Hämeenlinna 
Imatra 
Joensuu 
Jyväskylä 
Kajaani 
Kemi 
Kokkola 
Kouvola 
Kuopio 
Lahti 
Lappeenranta 
Mikkeli 
Oulu 
Pieksämäki 
Pori 
Riihimäki 
Rovaniemi 
Seinäjoki 
Tampere 
Vaasa 
Vantaa-Tikkurila 
Turku 
Varkaus 
 
 
Korteissa esitetyt väestötiedot perustuvat Tilastokeskuksen ja Väestörekisterikeskuksen vuosi-
tilastoihin, tiedoissa on käytetty vuoden 2006 aluejakoa koko aikasarjassa 
Kustannukset on esitetty kaupungin ilmoittamien kustannusten mukaisina. Toteutetuissa hank-
keissa liitännäiskustannuksia ei ole ilmoitettu erikseen. Ne löytyvät raportin taulukosta 3. 
Suunnitteilla olevista kohteista on ilmoitettu arvioidut matkakeskuksen kustannukset.  
 
 
HELSINKI 
 
 
VÄESTÖ 
  31.12.1996 31.12.2006 Muutos (%) 
Helsinki 532 053 564 682 6,1 % 
Helsingin seutukunta 1 122 417 1 248 872 11,3 % 
 
 
 
 
SIJAINTI LIIKENNEVERKOLLA 
Valtatieverkko 
 
Vt 1 Helsinki – Turku (E18) 
Vt 3 Helsinki – Tampere – Vaasa (E12) 
Vt 4 Helsinki – Jyväskylä – Rovaniemi (E75) 
Vt 7 Helsinki – Kotka – Vaalimaa (E18) 
 
Rautatieverkko 
 
Helsinki - Turku 
Helsinki – Tampere – Jyväskylä 
Helsinki – Lahti – Kouvola – Kuopio 
 
Raskaan tavaraliikenteen radat 
 
Helsinki – Oulu 
Vuosaaren rata 
 
Lentoasema Helsinki – Vantaan lentoasema noin 19 km 
Satamat 
 
Matkustajasatamat (noin 1,5 - 2 km):  
Eteläsatama, Länsisatama ja Sörnäisten satama 
Vuosaaren satama avataan v. 2009 
 
Matkahuollon terminaalit 
 
Kampin terminaali, Helsinki 
Olarinluoman rahtiterminaali, Espoo, 
Veromiehen rahtiterminaali, Vantaa,  
Herttoniemen rahtiterminaali, Helsinki 
 
 
 
 
KAMPIN MATKAKESKUS 
 
 
HANKKEEN VAIHE  
Kampin keskuksen rakentaminen aloitettiin elokuussa vuonna 2002. 
Matkakeskuksen osalta se otettiin käyttöön kesäkuussa 2005. Liike-
keskus avattiin maaliskuussa 2006. Viimeiset työt katu- ja ulkoalueilla 
saatiin päätökseen kesällä 2006.  
  
KUVAUS HANKKEESTA 
Kampin matkakeskus toteutettiin yhdistämällä kaukoliikenteen ja Es-
poon suunnan linja-autojen terminaalit ja Matkahuollon tärkein rah-
tiasema palveluineen samaan kompleksiin Kampin keskuksen liike-, 
toimisto- ja asuintilojen kanssa. Kampin keskukseen rakennettiin myös 
uusia pysäköintipaikkoja yhteensä 250 kappaletta sekä uusi sisään-
käynti Kampin metroasemalle.  
 
Kaikki kaukoliikenteen ja Etelä-Espoon linja-autoreitit päättyvät matka-
keskukseen. Kaukoliikenteen ja Espoon terminaalin yhteydessä on yh-
teensä 49 paikkaa linja-autojen pysäköintiä varten. Tämän lisäksi linja-
autojen pitkäaikainen pysäköinti on ohjattu osittain myös Mäntymäen 
kentän pohjoispäätyyn. Taksiasemat sijaitsevat Antinkadun sisään-
käynnin edustalla ja Paasikivenaukiolla. Kaukoliikenneterminaalissa on 
lisäksi taksipiste, jonne etukäteen tilatut taksit voivat ajaa asiakkaita 
noutamaan. 
 
Matkakeskuksessa on Matkahuollon palvelupiste, VR:n, YTV:n ja 
HKL:n lippuautomaatit sekä linja-autojen ja junien aikatauluinformaa-
tiota. Kampissa on käytössä maamme laajin joukkoliikenteen informaa-
tiojärjestelmä. Se sisältää muun muassa 52 laiturinäyttöä, 65 kuljetta-
jan peruuttamista helpottavaa monitoria, 5 isoa ja 4 pientä kokooja-
näyttöä, joissa on aikataulu- ja vapaatekstiominaisuudet sekä kaksi in-
fokioskia. Perinteisten matkapalveluiden ohella liikekeskuksen muut 
palvelut ovat matkustajien käytettävissä.  
   
TOTEUTTAMISKUSTANNUKSET  
Kampin matkakeskuksen toteuttamiskustannukset olivat yhteensä 
111,65 milj. €.  
 
Taulukko 1.  Kampin matkakeskuksen toteuttamiskustannukset osapuolittain. Tilanne 
12/2006. 
Osapuolet Järjestelyt Järjestelyjen 
kustannukset 
Helsingin kaupunki Katu- ja torialueiden pintamateriaalit 
Matkakeskuksen rakentaminen 
8,00 milj. € 
91,14 milj. € 
Espoon kaupunki 
 
Matkakeskuksen rakentaminen 
Maanosto 
Matkustajainformaatiojärjestelmä 
5,44 milj. € 
0,42 milj. € 
0,23 milj. € 
Matkahuolto Rahtiaseman laitteet ja varusteet 
Matkustajainformaatiojärjestelmä 
Kiinteä opastus, kalusteet 
2,60 milj. € 
0,42 milj. € 
0,44 milj. € 
HKL  Matkustajainformaatiojärjestelmä 0,83 milj. € 
YTV Matkustajainformaatiojärjestelmä 0,15 milj. € 
Liikenne- ja viestintäministeriö  Matkustajainformaatiojärjestelmä ym. 1,20 milj. € 
Yhteensä  110,85 milj. € 
 
 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
Kampin matkakeskuksella on ollut positiivinen vaikutus joukkoliiken-
teen käyttöön ja käyttöolosuhteisiin. Kamppia käyttävät joukkoliiken-
teen matkustajat arvioivat joukkoliikenteen käyttönsä lisääntyneen 
keskimäärin 8 % uuden matkakeskuksen vaikutuksesta. Helsingin 
niemenrajan matkustajamäärälaskennat tukevat tätä arviota. Matka-
keskus on onnistunut täyttämään matkustajien varsin korkealla olleet 
odotukset myös matkakeskuksen viihtyisyyden, turvallisuuden, siistey-
den ja matkaketjun sujuvuuden osalta lähes täysin.  
 
Matkakeskus vastaa hyvin toimijaosapuolten etukäteen asettamia ta-
voitteita niin joukkoliikenteen kuin maankäytön ja kaupunkikuvankin 
osalta. Espoon kaupungille, YTV:lle ja HKL:lle matkakeskus on tuonut 
uusia kulueriä, mutta sen vastineeksi joukkoliikenteen palvelutaso ja 
imago on selvästi parantunut. Helsingin kaupungin osalta tilojen ja alu-
eiden tuottojen ja käyttökustannusten suhde on ollut ylijäämäinen jo 
ennen matkakeskuksen rakentamista ja esim. vuonna 2006 ylijäämä 
oli 0,3 M€ suurempi kuin vuonna 2002. Ylijäämä on edelleen kasvanut. 
 
Taksiliikenteelle ja -yrityksille sekä VR Osakeyhtiölle hankkeella ei ole 
ollut suoranaisia taloudellisia vaikutuksia. VR Osakeyhtiö katsoo jouk-
koliikenteen imagon ja palvelutason noston Kampissa hyödyttävän pit-
källä aikavälillä kuitenkin koko joukkoliikennesektoria. 
 
Matkahuollossa matkakeskuksen toteuttaminen on mahdollistanut toi-
minnan tehostamisen. Kasvaneet tilojen ja alueiden käyttökulut Matka-
huolto kompensoi uusilla, linja-autoyrityksiltä perittävillä maksuilla. Lin-
ja-autoyrityksille tämä on merkinnyt kulujen kasvua. Kasvaneita kuluja 
kompensoivat osittain matkustajamäärien kasvu sekä liikennöintikus-
tannuksissa syntyvät säästöt rahdin siirryttyä Leppäsuolta Kamppiin ja 
myös linja-auton kuljettajien aikasäästöt rahdin käsittelyssä. 
 
Kokonaisuutena Kampin matkakeskuksen vaikutukset vastaavat hyvin 
toimijaosapuolten hankkeelle etukäteen asettamia tavoitteita.  Matka-
keskus on ollut myös liikennehankkeena yhteiskuntataloudellisesti 
kannattava. Sen HK-suhde on 1,6.  
 
 
 
 
 
 
 
Kampin matkakeskuksessa linja-
autojen laiturit on erotettu odotus-
tiloista lasiseinän ja ovien taakse 
 
HÄMEENLINNA 
 
 
VÄESTÖ 
  31.12.1996 31.12.2006 Muutos (%) 
Hämeenlinna 45 141 47 913 6,1 % 
Hämeenlinnan seutukunta 86 640 90 465 4,4 % 
 
 
 
SIJAINTI LIIKENNEVERKOLLA 
Valtatieverkko 
 
Vt 3 Helsinki – Tampere – Vaasa (E12) 
Vt 10/12 Hämeenlinna - Lahti - Kouvola 
 
Rautatieverkko 
 
Helsinki – Tampere – Jyväskylä / Seinäjoki 
 
Raskaan tavaraliikenteen radat 
 
Helsinki – Oulu 
 
Lentoasema Helsinki – Vantaan lentoasema, noin 97 km 
Satamat 
 
Sisävesisatama, kesällä säännöllinen laivaliikenne 
Hämeenlinna – Tampere 
 
 
 
 
HÄMEENLINNAN MATKAKESKUS 
 
 
HANKKEEN VAIHE  
Rautatieaseman laiturit ja ratapihan alittava tunneli valmistuivat vuon-
na 2004, junaliikenteen infolaitteet otettiin käyttöön v. 2004. 
 
Linja-autoasemasta on valmistunut kehittämissuunnitelma osana alu-
een kaavoitusta. Tavoitteena on parantaa linja-autojen laiturialuetta ja 
kevyen liikenteen yhteyksiä. 
 
Kaupunkiliikenteen, linja-autoliikenteen ja junaliikenteen yhteinen info-
järjestelmä on ollut esillä useassa vaiheessa. Sen toteuttaminen on 
kuitenkin siirtynyt. 
  
KUVAUS HANKKEESTA 
Rautatieaseman tunneli- ja kevyen liikenteen yhteydet välilaitureille on 
toteutettu korkealuokkaisesti.  
   
TOTEUTTAMISKUSTANNUKSET  
Rautatieaseman järjestelyt on tehty matkakeskusprojektista erillisinä 
töinä.  
 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
Rautatieaseman olosuhteet on toteutettu vanhaan kulttuurihistorialli-
sestikin arvokkaaseen ympäristöön sopivasti. Asematunneli on eräs 
parhaimmista ratapihan alittavista yhteyksistä. Matkustajien esteettö-
myystavoitteet on saavutettu.  
 
Linja-autoaseman ympäristö kaipaa liikenteellistä jäsentelyä ja matkus-
tajien liikkumisympäristön parantamista.  
 
Asemien yhteistyön kannalta joukkoliikenteen infojärjestelmän laajen-
taminen on tulevaisuuden haasteita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hämeenlinnan ratapihan alittava tunneli ja porrasnousut on 
toteutettu tasokkaasti 
 
IMATRA 
 
 
VÄESTÖ 
  31.12.1996 31.12.2006 Muutos (%) 
Imatra 31 754 29 398 -7,4 % 
Imatran seutukunta 50 258 45 639 -9,2 % 
 
 
 
SIJAINTI LIIKENNEVERKOLLA 
Valtatieverkko 
 
Vt 6 Koskenkylä – Lappeenranta - Joensuu 
 
Rautatieverkko 
 
Kouvola – Imatra - Joensuu 
 
Raskaan tavaraliikenteen radat 
 
Imatrankoski – Imatra 
Luumäki – Joensuu 
 
Lentoasema Lappeenrannan lentoasema 
Satamat  - 
 
 
 
 
IMATRAN MATKAKESKUS 
 
 
HANKKEEN VAIHE  
Yleissuunnitelma keskusliikenneaseman kehittämisestä valmistui 
vuonna 2003. Matkakeskuksen muodostaminen on tavoitteena Luu-
mäki – Imatra kaksoisraiteen rakentamisen yhteydessä, todennäköi-
sesti ensi vuosikymmenen alkupuoliskolla.  
  
KUVAUS HANKKEESTA  
Tavoitteena on keskusliikenneaseman muutos matkakeskukseksi. 
Hankkeen järjestelyt eivät edellytä isoja toimenpiteitä. Ensimmäisessä 
vaiheessa parannetaan keskusliikenneaseman edustan linja-autojen 
laiturialueen järjestelyitä ja henkilöautojen pysäköintiä.  
 
Ratapihan alueen toimenpiteinä ovat laiturien korottaminen ja kevyen 
liikenteen alikulku välilaiturille.  
   
TOTEUTTAMISKUSTANNUKSET  
Toteuttamiskustannukset on arvioitu yhteensä noin 3 M€. 
 
HANKKEEN VAIKUTUKSET  
Hankkeen avulla voidaan parantaa aseman liikenteellistä sujuvuutta 
sekä alueen ja terminaalin esteettömyyttä.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOENSUU 
 
 
VÄESTÖ 
  31.12.1996 31.12.2006 Muutos (%) 
Joensuu 56 011 57 808 3,2 % 
Joensuun seutukunta 115 568 116 096 0,5 % 
 
 
 
 
SIJAINTI LIIKENNEVERKOLLA 
Valtatieverkko 
 
Vt 6 Helsinki – Joensuu – Kajaani 
Vt 17 Kuopio – Joensuu 
 
Rautatieverkko 
 
Kouvola – Imatra – Joensuu 
Pieksämäki – Varkaus – Joensuu 
Joensuu – Nurmes 
 
Raskaan tavaraliikenteen radat 
 
Luumäki – Joensuu 
Joensuu – Uimaharju 
 
Lentoasema Joensuun lentoasema, noin 11 km 
Satamat Syväsatama noin 2,5 km ja matkustajasatama noin 1 km 
 
 
 
 
JOENSUUN MATKAKESKUS 
 
 
HANKKEEN VAIHE  
Yleissuunnitelma keskusliikenneasema-alueen kehittämisestä on val-
mistunut vuonna 2005.  
  
  
KUVAUS HANKKEESTA   
Tarveselvityksen 2002 pohjalta päädyttiin Joensuussa esittämään 
matkakeskuspalveluiden keskittämistä yhteen pisteeseen kehittämällä 
ja laajentamalla nykyistä linja-autoasemaa uudeksi matkakeskukseksi. 
Yhdistämällä nykyisen rautatieaseman ja linja-autoaseman palvelupis-
teet on mahdollista tehostaa myös alueen maankäyttöä ja osoittaa 
alueita muuhun käyttöön.  
 
Kaavan laadinnan lähtökohtana on ollut alueiden toteuttamisen kus-
tannusajosta sopiminen maankäyttösopimuksella. Kaavoitustyö on nyt 
kuitenkin seisahduksissa. Eri osapuolten tahtotilojen yhteensovittami-
nen on osoittautunut haasteelliseksi. Lisäksi keskeiseksi hankkeen 
eteenpäin viemisen ongelmaksi on muodostunut ratapihaa koskevien 
ratkaisujen aikataulu. Matkakeskushankkeen toteuttaminen ei ole rea-
listista ennen kuin saadaan varmuutta tulevista ratapihan laiturijärjeste-
lyistä ja mahdollisesta alikulun toteutuksesta keskilaiturille. Hankkeen 
eteenpäin viemiseksi täytyisi saada myös varmuus järjestelyjen toteu-
tumisesta. Matkakeskushanketta ei voida viedä eteenpäin niin kauan 
kuin keskilaiturille tapahtuva kulkuyhteys säilyy nykyisellään.  
 
   
TOTEUTTAMISKUSTANNUKSET  
Yleissuunnitelman mukainen alustava kustannusarvio on n. 8,2 milj. €. 
 
HANKKEEN VAIKUTUKSET  
Hanke parantaa selkeästi matkustajien palvelutasoa ja liikkumisen es-
teettömyyttä. 
 
Hankkeen myönteiset vaikutukset kohdistuvat matkustajille ennen 
kaikkea parempana palvelutasona ja esteettömyytenä. Operaattoreille 
hyödyt koostuvat tilojen yhdistämisestä ja siten pienemmistä tilakus-
tannuksista. 
 
Alueen kehittäminen on merkittävä kaupunkirakenteen eheyttämiskoh-
de Joensuun keskustan tuntumassa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
JYVÄSKYLÄ 
 
 
VÄESTÖ 
  31.12.1996 31.12.2006 Muutos (%) 
Jyväskylä 75 353 84 785 12,5 % 
Jyväskylän seutukunta 150 145 166 307 10,8 % 
 
 
 
 
SIJAINTI LIIKENNEVERKOLLA 
Valtatieverkko 
 
Vt 4 Helsinki – Jyväskylä – Rovaniemi (E75) 
Vt 9 Turku – Tampere – Jyväskylä – Kuopio (E63) 
Vt 18 Vaasa – Jyväskylä 
Vt 23 Pori – Joensuu 
 
Rautatieverkko Helsinki – Tampere – Jyväskylä – Pieksämäki 
Raskaan tavaraliikenteen radat Tampere - Pieksämäki 
Lentoasema Jyväskylän lentoasema, noin 21 km 
Satamat  - 
 
 
 
 
JYVÄSKYLÄN MATKAKESKUS 
 
 
HANKKEEN VAIHE  
Matkakeskus valmistui vuonna 2002. 
 
Paikallisliikenteen terminaalialue (paikallisliikennekeskus) otettiin käyt-
töön vuoden 2007 lopulla. 
  
KUVAUS HANKKEESTA  
Jyväskylän matkakeskuksessa yhdistettiin linja-auto-, rautatie- ja rah-
tiasemat palveluineen samaan kompleksiin. 
Kaikki kaukoliikenteen linja-autot kulkevat matkakeskuksen kautta. Va-
kio- ja pikavuoroliikenteen kannalta keskustan pysäkit toimivat merkit-
tävinä terminaaleina matkakeskuksen rinnalla. 
 
Paikallisliikennekeskus toimii paikallisliikenteen terminaalina matka-
keskuksen rinnalla. Paikallisliikennekeskus sijaitsee ydinkeskustassa 
Vapaudenkadulla noin 300 metrin päässä matkakeskuksesta. Se on 
rakennettu korkealuokkaiseksi pysäkkialueeksi, jossa on reaaliaikainen 
informaatio, katulämmitys ja kokonaisuuteen sopiva kahvilarakennus.      
 
Taksien sekä saatto- ja noutoliikenteen pysäköintipaikat on sijoitettu 
matkakeskuksen ja vanhan rautatieaseman väliin jäävällä alueelle, 
jonne on suora liittymä Hannikaisenkadulta. Pitkäaikaispysäköintiin 
käytetään P-Matkakeskuksen pysäköintilaitoista. 
 
Matkakeskuksessa on 20 paikkaa linja-autojen pitkäaikaispysäköintiin 
ja rahdin lastaukseen. Lisäpaikat on toteutettu Tourulaan, Ailakinkadun 
varteen, noin 1 kilometrin päähän matkakeskuksesta.  
 
Matkakeskuksessa toimivat lipunmyynnin, odotustilojen ja tavarasäily-
tyksen lisäksi oheispalveluina pikaruokaravintola, kioski, karkkikauppa, 
pub, ruokaravintola ja kuntosali. Matkakeskuksessa on toteutettu kat-
tava matkustajien informaatiojärjestelmä. Messusilta ratapihan yli Lu-
takon alueelle yhdistää matkakeskuksen Jyväskylän Paviljongin mes-
su- ja kongressikeskukseen. 
   
TOTEUTTAMISKUSTANNUKSET  
Rakennuskustannukset olivat matkakeskuksen osalta 31 milj. euroa 
 
HANKKEEN VAIKUTUKSET  
Jyväskylässä matkakeskushanke on vaikuttanut maankäytön kehittä-
miseen keskeisillä alueilla sekä joukkoliikenteen ja kaupungin imagolli-
siin tekijöihin. Entinen linja-autoaseman alue on kaavoitettu asumiseen 
ja uudisrakennukset ovat valmistumassa. 
Kokonaisuutena Jyväskylän matkakeskushanke on vaikutuksiltaan 
selvästi positiivinen. Matkustajilta saatu palaute on ollut pääosin kiitet-
tävää. Keskisistä toimijoista tyytyväisyytensä hankkeen lopputulokseen 
ovat ilmaisseet sekä Jyväskylän kaupunki että raideliikenteen edusta-
jat. Varauksellisemmin hankkeeseen ovat suhtautuneet linja-
autoliikennettä edustavat tahot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KAJAANI 
 
 
VÄESTÖ 
  31.12.1996 31.12.2006 Muutos (%) 
Kajaani 36 795 35 454 -3,6 % 
Kajaanin seutukunta 62 245 58 078 -6,7 % 
 
 
 
 
SIJAINTI LIIKENNEVERKOLLA 
Valtatieverkko 
 
Vt 5 Lusi – Kuopio – Iisalmi – Kajaani 
Vt 6 Helsinki – Joensuu – Kajaani 
Vt 22 Oulu - Kajaani 
Vt 28 Kokkola - Kajaani 
 
Rautatieverkko 
 
Helsinki – Lahti – Kouvola – Kuopio – Kajaani 
Kajaani – Oulu 
 
Raskaan tavaraliikenteen radat Kouvola – Kontiomäki – Oulu 
Lentoasema Kajaanin lentoasema, noin 8 km 
Satamat  - 
 
 
 
KAJAANIN MATKAKESKUS 
 
 
HANKKEEN VAIHEET  
Matkakeskuksen tarveselvitys ja alustava yleissuunnitelma on valmis-
tunut 2003. 
 
KUVAUS HANKKEESTA  
Linja-autoaseman toiminnot siirretään rautatieaseman alueelle. Rahti-
toiminnoille rakennetaan uudisrakennus. Paikallisliikenteen reittejä tar-
kistetaan.  
 
Alueelle ja sen lähiympäristölle laaditaan parhaillaan asemakaavaa. 
Ensimmäisessä osassa valmistuu asemakaava keskustan suurmyy-
mälän laajennukselle paikoituksineen ja liikennejärjestelyineen, jossa 
matkakeskuksen tarpeet otetaan huomioon.  
 
Toisen osan asemakaavassa sijoitetaan matkakeskustoiminnot ase-
ma-alueelle, järjestetään liikenne ja paikoitus sekä määritellään alueen 
muu maankäyttö ja käynnistetään matkakeskuksen hankesuunnittelu 
yhteistyössä toimijoiden kanssa. 
  
TOTEUTTAMISKUSTANNUKSET  
Matkakeskukselle ei ole laadittu kustannusarviota. 
 
 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
Matkakeskushanke eheyttää osaltaan kaupunkirakennetta ja tehostaa 
Kajaanin keskusta-alueiden käyttöä. Yhdessä suurmyymälän laajen-
nuksen ja uuden asutuksen kanssa matkakeskus lisää asema-alueen 
vetovoimaa ja linja-autoaseman alue saadaan tehokkaampaan käyt-
töön monipuolisena palvelu- ja keskusta-asumisen alueena.  
 
Joukkoliikennetoimintojen yhdistämisellä sekä toimitilojen ja -alueiden 
ajanmukaistamisella parannetaan niiden palvelutasoa ja -tarjontaa 
Kainuussa. 
 
Ikärakenteen muutos ja liikkumistarpeiden säilyminen sekä ympäris-
tönäkökohdat edellyttävät eri joukkoliikennemuotojen yhteistyötä ja 
toiminnan tehostamista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEMI 
 
 
VÄESTÖ 
  31.12.1996 31.12.2006 Muutos (%) 
Kemi 24 633 22 779 -7,5 % 
Kemi-Tornion seutukunta 65 463 61 155 -6,6 % 
 
 
 
 
SIJAINTI LIIKENNEVERKOLLA 
Valtatieverkko Vt 4 Helsinki – Rovaniemi (E75) 
Rautatieverkko 
 
Tampere – Oulu – Kemi – Rovaniemi 
Kemi – Kolari 
 
Raskaan tavaraliikenteen radat Oulu - Tornio 
Lentoasema Kemin lentoasema, noin 6 km 
Satamat Kemin satama 
 
 
 
KEMIN MATKAKESKUS 
 
 
HANKKEEN VAIHE  
Hankesuunnitelma valmistunut vuonna 2003. Junien reunalaituri on 
uusittu. Rautatiealueen ja lähialueen kaavoitus käynnistyy 2008. Tar-
koitus on kaavoittaa lisää liiketilaa asema-alueen tuntumaan. Kaavoi-
tus antaa lisäperusteita matkakeskuksen toteuttamiselle. 
  
KUVAUS HANKKEESTA 
Matkakeskus muodostetaan nykyisen rautatieaseman alueelle siten, 
että nykyistä asemarakennusta laajennetaan linja-autoliikenteen mat-
kustajien ja rahtitoimintojen käyttöön. Linja-autojen laiturialue rakenne-
taan aseman edustalle.  
   
TOTEUTTAMISKUSTANNUKSET  
Hankkeen toteuttamiskustannukset olisivat noin 2 M€. 
 
HANKKEEN VAIKUTUKSET  
Hankkeella olisi myönteiset vaikutukset kaikille osapuolille. Matkustaji-
en olosuhteet, laiturialueet ja odotustilat paranevat nykyisestä ja erityi-
sesti matkustajien esteettömään ja turvalliseen liikkumiseen on kiinni-
tetty huomiota.  
 
Matkakeskuksen toteuttamiselle on kaikki edellytykset olemassa. 
Suunniteltu ratkaisu palvelisi hyvin Kemin kokista paikkakuntaa. Rat-
kaisua voidaan verrata Vaasaan tai Mikkeliin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KOKKOLA 
 
 
VÄESTÖ 
  31.12.1996 31.12.2006 Muutos (%) 
Kokkola 35 510 36 515 2,8 % 
Kokkolan seutukunta 52 839 52 801 -0,1 % 
 
 
 
 
SIJAINTI LIIKENNEVERKOLLA 
Valtatieverkko 
 
Vt 19/8 Jalasjärvi – Seinäjoki – Ytterjeppo –  
Kokkola 
Vt 13 Kokkola – Jyväskylä  
Vt 28 Kokkola – Kajaani  
 
Rautatieverkko Tampere – Seinäjoki – Oulu 
Raskaan tavaraliikenteen radat Helsinki – Oulu 
Lentoasema Kruunupyyn lentoasema, noin 22 km 
Satamat Kokkolan satama 
 
 
 
 
KOKKOLAN MATKAKESKUS 
 
 
HANKKEEN VAIHE  
Linja-autoasemarakennus on peruskorjattu. Pohjanmaan radan perus-
korjaussuunnittelun myötä selvitetään matkakeskuksen sijoittumista 
asemanseudun kaupunkirakenteeseen. 
  
KUVAUS HANKKEESTA  
Matkakeskuksen kehittämisestä ei ole tehty päätöksiä. Hanke on kui-
tenkin noussut esille keskustauudistuksen ja alueen maankäyttöratkai-
sujen suunnittelun yhteydessä. Matkakeskukselle on olemassa edel-
leen mahdollisuus rautatieaseman alueella.   
  
TOTEUTTAMISKUSTANNUKSET  
Hankkeelle ei ole arvioitu kustannuksia. 
 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
Pohjanmaan radan liikennöintistrategian mukaan matka-aikoja pyritään 
lyhentämään. Tämä tarkoittaa Kokkolan seudulla pienempien asemien 
sulkeutumista. Tällöin matkakeskuksen palvelukyky ja tarve tulevat 
välttämättömäksi, kun tavoitteena on alueen asukkaiden päivittäinen 
liikkuminen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KOUVOLA 
 
 
VÄESTÖ 
  31.12.1996 31.12.2006 Muutos (%) 
Kouvola 31 986 30 794 -3,7 % 
Kouvolan seutukunta 101 195 96 643 -4,5 % 
 
 
 
 
SIJAINTI LIIKENNEVERKOLLA 
Valtatieverkko 
 
Vt 6 Koskenkylä – Lappeenranta – Joensuu 
Vt 10/12 Hämeenlinna – Lahti – Kouvola 
Vt 15 Kotka – Kouvola – Mikkeli 
 
Rautatieverkko 
 
Helsinki – Lahti – Kouvola – Kuopio 
Kouvola – Imatra – Joensuu 
 
Raskaan tavaraliikenteen radat 
 
Lahti – Kouvola 
Kouvola – Kotka/Hamina 
Kouvola – Kontiomäki – Oulu 
Kouvola – Luumäki 
 
Lentoasema Helsinki-Vantaan lentoasema, noin 134 km 
Satama - 
 
 
 
 
KOUVOLAN MATKAKESKUS 
 
 
HANKKEEN VAIHE  
Matkakeskus valmistui vuonna 2002.  
 
KUVAUS HANKKEESTA 
Kouvolassa matkakeskuksen lähtökohtana oli toimiva keskusliiken-
neasema, joka muutettiin matkakeskukseksi parantamalla yhteisiä 
odotustiloja, rahtiaseman toimintoja ja matkustajainformaatiota.    
   
TOTEUTTAMISKUSTANNUKSET  
Vuoden 2002 kustannukset olivat noin 2 milj.€ 
 
HANKKEEN VAIKUTUKSET  
Kouvolan keskusliikenneasema oli jo valmistuessaan hyvä esimerkki 
eri liikennemuotojen yhteistyöstä. Kouvolan matkakeskus on hyvä 
esimerkki keskusliikenneaseman parantamisesta matkakeskukseksi, 
jossa keskeisimmät parannuskohteet olivat matkustajainformaation ra-
kentaminen ja kävely-yhteyden parantaminen keskustaan. Kaupungin 
paikallisliikenteen liityntäpysäkit ovat matkakeskuksen edustalla. Mat-
kustajien olosuhteet ovat tavoitteiden mukaisia lukuun ottamatta ase-
matunnelia. Ratahallintokeskuksen tavoitteissa on korottaa laiturit kor-
keiksi laitureiksi ja samalla saneerata asematunneli porras- ja hissiyh-
teyksineen vuoden 2010 kuluessa. Parannustöiden jälkeen Kouvolan 
matkakeskus on myös esteettömyyden osalta kunnossa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUOPIO 
 
 
VÄESTÖ 
  31.12.1996 31.12.2006 Muutos (%) 
Kuopio 87 494 90 969 4,0 % 
Kuopion seutukunta 114 450 118 971 4,0 % 
 
 
 
 
SIJAINTI LIIKENNEVERKOLLA 
Valtatieverkko 
 
Vt 5 Lusi – Kuopio – Iisalmi – Kajaani 
Vt 9 Turku – Kuopio 
 
Rautatieverkko Helsinki – Lahti – Kouvola - Kuopio 
Raskaan tavaraliikenteen radat Kouvola – Kontiomäki – Oulu 
Lentoasema Kuopion lentoasema, noin 17 km 
Satama  - 
 
 
 
 
KUOPION MATKAKESKUS 
 
 
HANKKEEN VAIHE  
Hankesuunnittelu alkanut vuonna 2005. Ratapihan uusiminen ja mat-
kakeskustunnelin rakentaminen käynnistyvät todennäköisesti vuonna 
2010. 
  
KUVAUS HANKKEESTA 
Matkakeskus muodostuu nykyisestä rautatieasemasta, uudesta ase-
matunnelista ja asematunnelin jatkeelle rakennettavasta uudesta mat-
kustajien palvelupaikasta. Junaliikenteen laiturialue rakennetaan uu-
delleen.  
 
Nykyinen linja-autokenttä uudistetaan ja linja-autoille muodostetaan 
uusi laiturialue ja pysäköintipaikat. Rahtiasema säilyy toistaiseksi ny-
kyisessä rakennuksessa. 
 
Tulevaisuudessa nykyiselle linja-autokentän alueelle kaavoitetaan uut-
ta maankäyttöä, jolloin alueen ilme muuttuu avoimesta ankeasta ken-
tästä osaksi kaupungin kaupallista palvelurakennetta. Henkilöautojen 
pysäköinti siirtyy osittain pysäköintilaitoksiin.   
   
TOTEUTTAMISKUSTANNUKSET  
Hankkeen ensimmäisen vaiheen (matkakeskustunneli, portaat ja his-
sit) kustannukset ovat 5,4 milj.€. 
 
HANKKEEN VAIKUTUKSET  
Uusi matkakeskus parantaa matkustajien esteettömyyttä. Asematun-
nelista rakennetaan hissi ja porrasyhteydet junalaitureille. Yhteydet eri 
liikennemuotojen välillä paranevat.  
 
Toisessa rakennusvaiheessa matkakeskus on esimerkki ratapihan eri 
puolille sijoittuvista liikenneratkaisuista, jossa matkakeskustoiminnot si-
joittuvat keskeiselle paikalle. Tavoitteena on matkakeskuksen ympäris-
tön uusi kaupallisiin toimintoihin tukeutuva maankäyttö.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAHTI 
 
 
VÄESTÖ 
  31.12.1996 31.12.2006 Muutos (%) 
Lahti 95 501 98 797 3,5 % 
Lahden seutukunta 166 581 170 430 2,3 % 
 
 
 
 
SIJAINTI LIIKENNEVERKOLLA 
Valtatieverkko 
 
Vt 4 Helsinki – Rovaniemi 
Vt 10/12 Hämeenlinna – Lahti – Kouvola 
Vt 24 Lahti – Jämsä 
 
Rautatieverkko 
 
Helsinki – Kerava - Lahti – Kouvola – Kuopio 
Riihimäki – Lahti 
 
Raskaan tavaraliikenteen radat 
 
Riihimäki – Lahti 
Kerava – Lahti 
Lahti – Kouvola 
 
Lentoasema Helsinki-Vantaan lentoasema, noin 93 km 
Satama  - 
 
 
 
 
LAHDEN MATKAKESKUS 
 
 
HANKKEEN VAIHE  
Rautatieaseman ja asematunnelin saneeraus, linja-autojen liityntälii-
kenteen pysäkit ja linja-autojen aikataulunäytöt, kevyen liikenteen uusi 
alikulkukäytävä Uudenmaankadun itäreunalle sekä henkilöautojen lii-
tyntäpysäköinnin uudet ratkaisut (250 autopaikkaa) valmistuivat vuon-
na 2006.  
  
KUVAUS HANKKEESTA    
Rautatieaseman sisätilat uudistettiin kokonaisuudessaan. Matkustajien 
odotustilat, lipputoimisto ja uusi yhteys asematunneliin on tehty vanhaa 
rakennusta kunnioittaen.  
 
Asematunneli uudistettiin ja tunnelista rakennettiin porrasnousut ja his-
sit laiturialueelle ja matkakeskukseen. Samanaikaisesti korjattiin rata-
pihan laiturialue.  
 
Linja-autojen liityntäpysäkit Uudenmaankadulla toteutettiin niin, että 
pysäkeiltä saatiin esteettömät yhteydet.  
 
Liityntäpysäköintiin luotiin uusia paikkoja (250 autopaikkaa) molemmin 
puolin rataa.  
  
TOTEUTTAMISKUSTANNUKSET  
Hankkeen kustannukset olivat 3,85 milj.€. 
Ratapihan uusimisen kustannukset olivat noin 44 M€.  
 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
Hankkeen tavoitteena oli parantaa matkustajien esteetöntä liikkumista. 
Haasteen oli isot korkeuserot alueella, mutta portaiden, luiskien ja his-
sien avulla matkustajien liikkuminen on parantunut merkittävästi. Yh-
teydet asemalle, pysäkeille ja laitureille ovat nyt turvallisia ja esteettö-
miä.  
 
Matkakeskuksen saavutettavuus on parantunut henkilöautoille raken-
nettujen uusien liityntäpysäköintipaikkojen johdosta. Liityntäpysäköin-
nin merkitys on kasvanut merkittävästi uuden Kerava-Lahti oikoradan 
valmistumisen jälkeen. Junaliikenteen matkustajamäärät ovat kasva-
neet lähes 30 %.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lahden junaliikenteen laiturialue, laiturikatokset ja asematunneli 
edustavat uutta, nykyaikaista toteutusta 
 
LAPPEENRANTA 
 
 
VÄESTÖ 
  31.12.1996 31.12.2006 Muutos (%) 
Lappeenranta 56 902 59 123 3,9 % 
Lappeenrannan seutukunta 68 419 69 969 2,3 % 
 
 
 
 
SIJAINTI LIIKENNEVERKOLLA 
Valtatieverkko 
 
Vt 6 Koskenkylä – Lappeenranta – Joensuu 
Vt 13 Kokkola - Nuijamaa 
 
Rautatieverkko Kouvola – Imatra 
Raskaan tavaraliikenteen radat Luumäki - Joensuu 
Lentoasema Lappeenrannan lentoasema, noin 3 km 
Satama Mustolan rahtisatama 
 
 
 
 
LAPPEENRANNAN MATKAKESKUS 
 
 
HANKKEEN VAIHE  
Matkakeskus valmistui vuonna 2000. 
 
Matkakeskuksen vaikutusarviointi laadittiin vuonna 2002. 
  
KUVAUS HANKKEESTA 
Rautatieasema ja sen lähiympäristö saneerattiin. Linja-autojen vakio- 
ja pikavuoroliikenteelle rakennettiin lähtö- ja tulolaiturit rautatieaseman 
yhteyteen, jolloin rautatieaseman odotustilat tulivat yhteiskäyttöön sekä 
linja-auto- että junamatkustajille. Matkahuollolle rakennettiin uusi rah-
tiasema rautatieaseman läheisyyteen. Rahtiasema on samalla myös 
väestönsuoja. Myös taksit siirtyivät rautatieasemalle.  
 
Keskustaan jäi edelleen linja-autojen keskustapysäkki ja Matkahuollon 
palvelupiste.  
 
TOTEUTTAMISKUSTANNUKSET  
Toteuttamiskustannukset olivat 2,3 milj.€  
 
HANKKEEN VAIKUTUKSET  
Lappeenrannan matkakeskusta voidaan pitää varsin onnistuneena. 
Hankkeen eri osapuolet pitävät lopputulosta pääsääntöisesti hyvänä ja 
ratkaisu on vastannut odotuksia. Matkustajien mielestä matkakeskus 
on selvästi parantanut joukkoliikenteen imagoa ja palvelutasoa. Tämä 
näkyy käytännössä matkustajien arviona joukkoliikenteen käytön li-
säämisestä. 
 
Ongelmana on linja-autoliikenteen pidentyneet matkat keskustasta 
matkakeskukseen, jolloin liikennöintikustannukset kasvavat. Lisäksi 
Matkahuollolle aiheutuu ylimääräisiä lisäkustannuksia henkilökunnan 
jakamisesta rahtiaseman ja keskustan palvelupisteen kesken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lappeenrannan linja-autoliikenteen rah-
tiasema on samalla väestönsuojatila 
 
MIKKELI 
 
 
VÄESTÖ 
  31.12.1996 31.12.2006 Muutos (%) 
Mikkeli 46 672 46 574 -0,2 % 
Mikkelin seutukunta 74 076 71 449 -3,5 % 
 
 
 
 
SIJAINTI LIIKENNEVERKOLLA 
Valtatieverkko 
 
Vt 5 Lusi – Kuopio – Iisalmi – Kajaani 
Vt 13 Kokkola – Nuijamaa 
Vt 15 Kotka – Mikkeli 
 
Rautatieverkko Helsinki – Lahti – Kouvola – Kuopio 
Raskaan tavaraliikenteen radat Kouvola – Kontiomäki – Oulu 
Lentoasema Mikkelin lentoasema, noin 4 km 
Satama  - 
 
 
 
 
MIKKELIN MATKAKESKUS 
 
 
HANKKEEN VAIHE  
Matkakeskus valmistui vuoden 2007 lopussa.  
  
KUVAUS HANKKEESTA 
Matkakeskus rakennettiin rautatieasemalle siirtämällä keskustassa si-
jainneen linja-autoaseman toiminnot aseman alueelle. Ratkaisu edel-
lytti Mannerheiminkadun siirtämistä.  
 
Rautatieasema saneerattiin vanhaa rakennusta kunnioittaen ja se toi-
mii nyt yhteisenä odotustilana. 
 
Rahtiasemalle rakennettiin uudet tilat, jotka kytkeytyvät kiinteästi uu-
teen keskustan ja sataman yhdistävään ja ratapihan ylittävään kevyen 
liikenteen siltaan. Linja-autojen laiturialue sijoittuu rahtiaseman ja rau-
tatieaseman väliin. Laituriratkaisu on läpiajettava.  
   
TOTEUTTAMISKUSTANNUKSET  
Matkakeskuksen kokonaiskustannukset olivat 12 milj.€ 
 
HANKKEEN VAIKUTUKSET  
Uusi matkakeskus on onnistunut esimerkki vanhan rautatieaseman 
ympäristön muuttamisesta toimivaksi matkakeskukseksi. Hienosti to-
teutettuja piirteitä ovat keskustasta ulottuva kevyen liikenteen yhteys 
ratapihan ylittävine siltoineen. Uudelta sillalta on esteetön yhteys linja-
auto- ja junalaitureille. Matkustajainformaatio tukee matkustajien liik-
kumista. Matkakeskusratkaisu parantaa joukkoliikenteen imagoa ja 
matkustajien palvelutasoa. Ympäristö viimeistellään kesällä 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mikkelin matkakeskuksessa uuta ovat rah-
tiasema, ratapihan ylittävä silta ja bussien lai-
turialue. Asemarakennus saneerattiin. 
 
OULU 
 
 
VÄESTÖ 
  31.12.1996 31.12.2006 Muutos (%) 
Oulu 111 556 130 203 16,7 % 
Oulun seutukunta 175 035 209 786 19,9 % 
 
 
 
 
SIJAINTI LIIKENNEVERKOLLA 
Valtatieverkko 
 
Vt 4 Helsinki – Rovaniemi 
Vt 20 Oulu – Kuusamo 
Vt 22 Oulu – Kajaani 
 
Rautatieverkko Tampere – Seinäjoki – Oulu – Kemi 
Raskaan tavaraliikenteen radat 
 
Helsinki – Oulu 
Oulu – Tornio 
Kouvola – Kontiomäki – Oulu 
 
Lentoasema Oulun lentoasema, 15 km 
Satama 
 
Oulun satama:  
- Oritkarin satama 
- Nuottasaaren satama 
- Vihreäsaaren satama 
- Toppilan satama 
 
 
 
 
 
OULUN MATKAKESKUS 
 
 
HANKKEEN VAIHE  
Rakennustyöt ovat käynnistymässä. Matkakeskus valmistuu vuonna 
2009/2010. 
  
KUVAUS HANKKEESTA    
Matkakeskus syntyy uuden kaupallisen rakennushankkeen osana 
asematunnelin välittömään tuntumaan. Matkakeskukseen siirtyvät rau-
tatieasemalta odotustilat ja lipputoimisto.  
 
Linja-autotoiminnot säilyvät ratapihan toisella puolella nykyisellä pai-
kalla. Tavoitteena on alueen liikenteellinen jäsentely myöhemmässä 
vaiheessa.  
 
TOTEUTTAMISKUSTANNUKSET  
Matkakeskuksen rakennuskustannuksiksi on arvioitu 3 milj.€. 
 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
Uusi matkakeskus on hyvä esimerkki ratapihan molemmin puolin si-
jaitsevista toiminnoista. Niitä yhdistää toisiinsa myös kaupunginosia 
yhdistävä asematunneli. Esteettömyys tavoitteet täyttyvät. 
 
Hanke toteutetaan osana isoa maankäytön kehittämiskohdetta. Toteu-
tustapa on kokonaiskustannusten osalta kaupungille edullinen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PIEKSÄMÄKI 
 
 
VÄESTÖ 
  31.12.1996 31.12.2006 Muutos (%) 
Pieksämäki 13 459 12 283 -8,7 % 
Pieksämäen seutukunta 23 086 20 746 -10,1 % 
 
 
 
 
SIJAINTI LIIKENNEVERKOLLA 
Valtatieverkko Vt 23 Pori – Joensuu 
Rautatieverkko 
 
Helsinki – Lahti – Kouvola – Kuopio 
Jyväskylä – Pieksämäki – Joensuu 
 
Raskaan tavaraliikenteen radat Kouvola – Kontiomäki – Oulu 
Lentoasema Varkauden lentoasema, noin 43 km 
Satama  - 
 
 
PIEKSÄMÄEN MATKAKESKUS 
 
 
HANKKEEN VAIHE  
Hankesuunnitelma valmistui vuonna 2003. 
 
Junamatkustajien infojärjestelmä on täydennetty vuonna 2005.  
  
KUVAUS HANKKEESTA 
Pieksämäellä on toimiva keskusliikenneasema, josta sen muuttaminen 
matkakeskukseksi käy melko pienin parannustoimenpitein. Tavoittee-
na on selkeyttää linja-autoliikenteen laiturialuetta, parantaa asematun-
nelia ja porras-hissinousuja sekä saneerata matkustajien odotustilat ja 
lipputoimisto.  
 
Matkakeskusratkaisun lähtökohta on ratapihan laitureiden muutos ns. 
korkeiksi laitureiksi, jonka jälkeen myös asematunneli sekä porras- ja 
hissinousut voidaan peruskorjata.    
   
TOTEUTTAMISKUSTANNUKSET  
Karkea kustannusarvio on 2,3 milj.€. 
 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
Keskusliikenneaseman muutos matkakeskukseksi parantaa matkusta-
jien olosuhteita vain vähän. Uudistettava asematunneli ja porras-
hissinousut olisivat selkeä parannus matkustajien olosuhteissa. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PORI 
 
 
VÄESTÖ 
  31.12.1996 31.12.2006 Muutos (%) 
Pori 76 623 76 211 -0,5 % 
Porin seutukunta 142 360 137 893 -3,1 % 
 
 
 
 
SIJAINTI LIIKENNEVERKOLLA 
Valtatieverkko 
 
Vt 2 Helsinki – Pori 
Vt 8 Turku – Pori (E8) 
Vt 11 Tampere – Pori 
 
Rautatieverkko Tampere – Pori 
Raskaan tavaraliikenteen radat  - 
Lentoasema Porin lentoasema, noin 1 km 
Satama 
 
Porin satama: 
- Mäntyluodon satama 
- Tahkoluodon syväsatama 
- Öljy- ja kemikaalisatama 
 
 
 
 
 
PORIN MATKAKESKUS 
 
 
HANKKEEN VAIHE  
Linja-autoasema on saneerattu vuonna 2003. Rautatieasemalla on ra-
kennettu asematunneli ja junalaiturit kunnostettu. Paikallisliikenteen 
terminaali uudistettiin vuonna 2004 ja samalla täydennettiin matkusta-
jainformaatiota.  
  
KUVAUS HANKKEESTA    
Porin matkakeskus on esimerkki erillisten asemien yhteistyöstä, jota 
täydentää matkustajainformaatio. 
 
Linja-autoasema saneerattiin toimivaksi kokonaisuudeksi. Se edellytti 
alueen katuverkolla mittavat korjaukset. Rautatieasematunneli on kau-
punginosia yhdistävä kevyen liikenteen alikulku. Se on toteutettu hie-
nosti ja sisältyy terminaaleja yhdistävään kevyen liikenteen akseliin, 
Porin promenadiin. Promenadille on toteutettu matkustajainfojärjestel-
mä. Sähköinen joukkoliikenteen matkustajainfo on sekä linja-
autoasemalla että keskustaterminaalissa.  
   
TOTEUTTAMISKUSTANNUKSET  
Porin linja-autoaseman ja matkustajainformaation kustannukset olivat 
noin 1,57 milj.€. 
 
HANKKEEN VAIKUTUKSET  
Porin matkakeskus on toiminnallisesti keskittynyt linja-autoaseman ja 
keskustaterminaalin yhteyteen. Rautatieaseman merkitys on vähenty-
nyt junaliikenteen vähäisyyden vuoksi. Linja-autoaseman saneeraus 
on parantanut matkustajien esteetöntä liikkumista. Linja-autoasemalta 
on myös hyvät yhteydet paikallisliikenteeseen ja keskustaterminaaliin.  
 
Kävely-yhteydet promenadia pitkin on este osalle matkustajia termi-
naalien välimatkasta johtuen. Rautatieasemalta on noin 700 m linja-
autoasemalle ja sieltä taas keskustaterminaaliin noin 600 m. Asemien 
välisiä yhteystarpeita pitäisi vielä jatkossa kehittää. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RIIHIMÄKI 
 
 
VÄESTÖ 
  31.12.1996 31.12.2006 Muutos (%) 
Riihimäki 25 911 27 504 6,1 % 
Riihimäen seutukunta 41 544 44 045 6,0 % 
 
 
 
SIJAINTI LIIKENNEVERKOLLA 
Valtatieverkko Vt 3 Helsinki – Tampere – Vaasa (E12) 
Rautatieverkko 
 
Helsinki – Tampere – Jyväskylä 
Riihimäki – Lahti 
 
Raskaan tavaraliikenteen radat 
 
Helsinki – Oulu 
Riihimäki – Lahti 
 
Lentoasema Helsinki – Vantaan lentoasema, noin 64 km 
Satamat  - 
 
 
 
 
RIIHIMÄEN MATKAKESKUS 
 
 
HANKKEEN VAIHE  
Matkakeskus valmistuu syksyllä 2008. 
  
KUVAUS HANKKEESTA 
Matkakeskus syntyy siirtämällä keskustassa sijainneen linja-
autoaseman toiminnot rautatieaseman viereen rakennettavaan liike-, 
toimisto- ja pysäköintirakennukseen. 
 
Uusi rakennus on osa isompaa alueen maankäytön kehittämishanket-
ta. Alueen viereen valmistui vuonna 2007 suuri kauppakeskushanke ja 
alueelle rakennetaan tulevaisuudessa myös asuntoja.  
 
Matkakeskukseen sijoittuu linja-automatkustajien palvelupaikka, henki-
löautojen pysäköintipaikkoja ja rahtitoiminnot Matkahuollolle sekä pai-
kallisliikenteen linja-autopysäkit..  
 
Riihimäki on merkittävä liityntäliikenteen paikkana, missä junaliiken-
teen matkustajamäärät ovat huomattavan suuret. Matkakeskusalueel-
le, ratapihan molemmin puolin toteutetaankin noin 1 000 ajoneuvon lii-
tyntäpysäköintipaikat. 
 
TOTEUTTAMISKUSTANNUKSET  
Matkakeskuksen kustannukset ovat noin 36 milj.€. 
 
 
HANKKEEN VAIKUTUKSET  
Hanke on erittäin selkeä parannus joukkoliikenteen matkustajille. Liik-
kuminen alueella on esteetöntä, siirtyminen kulkumuodosta toiseen on 
helppoa ja turvallista. Palvelutoimintojen liittyessä muuhun maankäyt-
töön, niille voidaan turvata hyvät, toimivat ja turvalliset olosuhteet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riihimäen matkakeskus muodostuu nykyisestä asemasta ja siihen 
kytketystä uudisrakennuksesta 
 
ROVANIEMI 
 
 
VÄESTÖ 
  31.12.1996 31.12.2006 Muutos (%) 
Rovaniemi 57 389 58 114 1,3 % 
Rovaniemen seutukunta 62 900 62 731 -0,3 % 
 
 
 
 
SIJAINTI LIIKENNEVERKOLLA 
Valtatieverkko Vt 4 Helsinki – Rovaniemi (E75) 
Rautatieverkko Helsinki – Tampere – Oulu – Rovaniemi 
Raskaan tavaraliikenteen radat  - 
Lentoasema Rovaniemen lentoasema, 10 km 
Satamat  - 
 
 
 
ROVANIEMEN MATKAKESKUS 
 
 
HANKKEEN VAIHE  
Linja-autoasema ja Matkahuollon palvelutilat on peruskorjattu vuonna 
2003. Linja-autojen matkustajainformaatio on vielä toteuttamatta. 
Yleissuunnitelmatasoinen jatkosuunnitelma on tehty. Junaliikenteen 
reaaliaikainen infojärjestelmä on toteutettu rautatieasemalle.  
 
Erityisesti matkustajamäärät ovat olleet jo pitkään kasvussa. Jatkoyh-
teydet Lapin vapaa-ajan keskuksiin ovat tärkeässä roolissa, niihin on 
tulevaisuudessa panostettava riittävästi. 
  
KUVAUS HANKKEESTA    
Matkakeskushanke ei ole edennyt. Rautatieaseman alueen kehittämis-
tä on pohdittu osana Lapin seudun matkailuliikenteen kehittämistä.  
   
TOTEUTTAMISKUSTANNUKSET  
Hankkeelle ei ole kustannusarviota. 
 
HANKKEEN VAIKUTUKSET  
Mahdollisuudet ovat olemassa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rovaniemen rautatieaseman piha-alueen liikennejärjestelyt ovat 
seuraava suunnittelukohde, sujuvat jatkoyhteydet linja-autolla 
ovat Lapin matkailunelinkeinon kannalta toivottava kehittämis-
hanke 
 
SEINÄJOKI 
 
 
VÄESTÖ 
  31.12.1996 31.12.2006 Muutos (%) 
Seinäjoki 33 272 36 755 10,5 % 
Seinäjoen seutukunta 61 401 80 248 30,7 % 
 
 
 
 
SIJAINTI LIIKENNEVERKOLLA 
Valtatieverkko 
 
Vt 18 Vaasa - Jyväskylä 
Vt 19/8 Jalasjärvi – Seinäjoki – Ytterjeppo - Kokko-
la 
 
Rautatieverkko Tampere – Seinäjoki – Oulu 
Raskaan tavaraliikenteen radat Helsinki – Oulu 
Lentoasema Seinäjoen lentoasema, 10 km 
Satamat  - 
 
 
 
 
SEINÄJOEN MATKAKESKUS 
 
 
HANKKEEN VAIHE  
Matkakeskus valmistui vuonna 2000. 
 
KUVAUS HANKKEESTA 
Matkakeskuksen kehittämiseen sisältyi keskusliikenneaseman matkus-
tajatilojen ja – palveluiden yhdistäminen samoihin tiloihin. Uudistetut 
odotustilat tulivat yhteisiksi kaikille matkustajille. Uusi lipputoimisto ra-
kennettiin myös yhteiseksi palvelupaikaksi. Paikallisliikenteen pysäkit 
siirrettiin matkakeskuksen viereen Valtionkadulle.  
 
TOTEUTTAMISKUSTANNUKSET  
Toteuttamiskustannukset olivat 2,7 milj.€. 
 
HANKKEEN VAIKUTUKSET  
Seinäjoen matkakeskus oli ensimmäinen matkakeskus. Sitä pidettiin 
yleisesti keskitetyn ratkaisunsa ansiosta matkakeskuksen malliesi-
merkkinä. Matkakeskus onkin onnistunut kokonaisuus, josta eri osa-
puolilla on hyvin myönteinen käsitys. Se on vastannut hyvin sille ase-
tettuja tavoitteita.  
 
Myöhemmin esille tuli lippujärjestelmien erilaisuus juna- ja linja-auto-
operaattoreiden kesken, josta johtuen lipunmyynnit ovat omien toimi-
joiden hallussa.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seinäjoen matkakeskus oli ensimmäinen 
matkakeskusverkon hanke 
 
TAMPERE 
 
 
VÄESTÖ 
  31.12.1996 31.12.2006 Muutos (%) 
Tampere 186 026 206 414 11,0 % 
Tampereen seutukunta 286 133 327 012 14,3 % 
 
 
 
 
SIJAINTI LIIKENNEVERKOLLA 
Valtatieverkko 
 
Vt 3 Helsinki – Tampere – Vaasa (E12) 
Vt 9 Turku – Tampere – Jyväskylä (E63) 
Vt 11 Tampere - Pori 
Vt 12 Rauma – Tampere - Kouvola 
 
Rautatieverkko 
 
Turku – Tampere – Jyväskylä 
Helsinki - Tampere – Seinäjoki – Oulu 
 
Raskaan tavaraliikenteen radat 
 
Helsinki – Oulu 
Tampere – Rauma 
Tampere – Pieksämäki 
 
Lentoasema Tampere-Pirkkalan lentoasema, 15 km 
Satama 
 
Sisävesisatama, kesällä säännöllinen laivaliikenne 
Hämeenlinna – Tampere 
 
 
 
 
 
TAMPEREEN MATKAKESKUS 
 
 
HANKKEEN VAIHE  
Rautatieaseman matkakeskustunneli valmistuu vuonna 2008. 
Linja-autoaseman saneeraus valmistuu vuonna 2008. 
  
KUVAUS HANKKEESTA  
Tampereen matkakeskus muodostuu erillisten asemien yhteistyöstä. 
Rautatieaseman alueelle rakennetaan uusi matkakeskustunneli ja sii-
hen liittyen liukuporras- ja hissiyhteydet. Samalla uusitaan odotustiloja 
ja lipputoimisto. 
 
Linja-autoaseman saneerauksessa kunnostetaan odotustilat, linja-
autojen laiturialue ja rahtitoiminnot siirretään uusittaviin tiloihin.   
   
TOTEUTTAMISKUSTANNUKSET  
Matkakeskustunnelin ja aseman muutostyöt maksavat noin 11 milj.€. 
Linja-autoaseman saneerauksen hinta on noin 5,5 milj.€. 
 
 
 
HANKKEEN VAIKUTUKSET  
Rautatieaseman muutostyöt parantavat oleellisesti matkustajien olo-
suhteita ja esteetöntä liikkumista. Aseman viihtyisyys paranee ja ruuh-
ka-ajan liikkuminen helpottuu. Suunnitteilla oleva parkkihalli parantaa 
myös liityntäliikennepysäköintiä. 
Linja-autoaseman saneeraus muuttaa linja-autoaseman olosuhteita 
kaikkien linja-autoaseman käyttäjien osalta. Uudistetut odotustilat ja 
palvelupiste, uudet turvalliset laiturialueet ja paikallisliikenteen liityntä-
pysäkit ovat merkittävä parannus entiseen linja-autoasemaan. Myös 
rahtipalvelut saavat uudet nykyaikaiset tilat. Kokonaisuudessaan linja-
autoasemasta tulee keskusta-alueelle sijoittuva nykyaikainen termi-
naali. Isoin puute uudella linja-autoasemalla on henkilöautojen saat-
to/noutopaikkojen pieni määrä ja liityntäpysäköinnin sijoittuminen vie-
reen rakennettavan kauppakeskuksen maanalaiseen parkkihalliin.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tampereen matkakeskus muodostuu asemien 
yhteistyönä 
 
TURKU 
 
 
VÄESTÖ 
  31.12.1996 31.12.2006 Muutos (%) 
Turku 166 929 175 390 5,1 % 
Turun seutukunta 279 010 302 229 8,3 % 
 
 
 
 
SIJAINTI LIIKENNEVERKOLLA 
Teiden runkoverkko 
 
Vt 1 Helsinki – Turku (E18) 
Vt 8 Turku – Oulu 
Vt 9 Turku – Tampere – Jyväskylä (E63) 
Vt 10 Turku - Tuulos 
 
Rautateiden runkoverkko 
 
Helsinki – Turku 
Turku – Tampere 
 
Raskaan tavaraliikenteen radat Turku – Toijala 
Lentoasema Turun lentoasema, 8 km 
Satamat 
 
Turun satama: 
- Matkustajasatama 
sekä useita tavarasatamia, mm.: 
- Linnanaukko 
- Länsisatama 
- Pansion satama 
 
 
 
 
TURUN MATKAKESKUS 
 
 
HANKKEEN VAIHE  
Ratapiha-alueen osayleiskaava on hyväksytty 30.12.2005. Kaavan si-
sältyy matkakeskus. Alueen asemakaavoitusta valmistellaan.   
  
KUVAUS HANKKEESTA    
Jos kaavoituksen luonnosversiot etenevät, matkakeskus syntyy nykyi-
sen linja-autoaseman tuntumaan. 
   
TOTEUTTAMISKUSTANNUKSET  
Hankkeella ei ole kustannusarviota. 
 
HANKKEEN VAIKUTUKSET  
Hankeen vaikutuksia ei voida arvioida. Parhaimmillaan uusi matkakes-
kus voidaan toteuttaa matkakeskusperiaatteiden ja niistä hankittujen 
kokemusten mukaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turun matkakeskusalue muodostuu kaavaluonnosten mukaan nykyi-
sen linja-autoaseman ympäristöön 
 
VAASA 
 
 
VÄESTÖ 
  31.12.1996 31.12.2006 Muutos (%) 
Vaasa 55 908 57 640 3,1 % 
Vaasan seutukunta 87 587 89 650 2,4 % 
 
 
 
 
SIJAINTI LIIKENNEVERKOLLA 
Valtatieverkko 
 
Vt 3 Helsinki – Tampere – Vaasa (E12) 
Vt 8 Turku – Oulu 
 
Rautatieverkko Seinäjoki - Vaasa 
Raskaan tavaraliikenteen radat  - 
Lentoasema Vaasan lentoasema, 12 km 
Satama Vaasan satama, 3 km 
 
 
 
 
VAASAN MATKAKESKUS 
 
 
HANKKEEN VAIHE  
Matkakeskus valmistuu vuonna 2008. 
  
KUVAUS HANKKEESTA 
Vaasan matkakeskus on ollut esillä useiden vuosien ajan. Arkkitehtikil-
pailun jälkeen hanke on edennyt toteutusvaiheeseen huomattavasti 
muuttuneena. Linja-autoaseman toiminnot siirtyvät rautatieaseman yh-
teyteen. Asemarakennus muuttuu yhteiseksi odotustilaksi ja palvelu-
pisteeksi. Rahtiasema sijoittuu erillisenä rakenteena Maasillan alle. 
 
Henkilöliikenteen ratapiha ja laiturialue on uusittu.  
 
TOTEUTTAMISKUSTANNUKSET  
Hankkeen kustannusarvio on 8,5 milj.€, ratapihan uusiminen on tehty 
erillisenä, sen kustannukset olivat noin 4 M€. 
 
HANKKEEN VAIKUTUKSET  
Uusi matkakeskus on onnistunut esimerkki vanhan rautatieaseman 
ympäristön muuttamisesta toimivaksi matkakeskukseksi, vertailukoh-
teena Mikkelin matkakeskus on hyvin saman oloinen. Matkakeskuksen 
saavutettavuus on hyvä sen sijaitessa Vaasan keskusta-alueella. Ke-
vyen liikenteen yhteydet varsinkin keskustasta ovat sujuvat ja turvalli-
set. Maasillan paikallisliikenteen pysäkeiltä on esteetön yhteys linja-
auto- ja junalaitureille. Matkustajainformaatio tukee matkustajien liik-
kumista. Matkakeskusratkaisu parantaa joukkoliikenteen imagoa ja 
matkustajien palvelutasoa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VANTAA 
 
 
VÄESTÖ 
  31.12.1996 31.12.2006 Muutos (%) 
Vantaa 168 778 189 746 12,4 % 
Helsingin seutukunta 1 122 417 1 248 872 11,3 % 
 
 
 
 
SIJAINTI LIIKENNEVERKOLLA 
Valtatieverkko 
 
Vt 4 Helsinki – Rovaniemi (E75) 
Vt 7 Helsinki – Kotka – Vaalimaa (E18) 
 
Rautatieverkko 
 
Helsinki – Turku 
Helsinki – Tampere – Jyväskylä 
Helsinki – Lahti – Kouvola – Kuopio 
 
Raskaan tavaraliikenteen radat 
 
Helsinki – Oulu 
Vuosaaren rata? 
 
Lentoasema Helsinki – Vantaan lentoasema 
Satama  - 
 
 
 
 
VANTAAN TIKKURILAN MATKAKESKUS 
 
 
HANKKEEN VAIHE  
Vantaan matkakeskuksesta on tehty kehittämisehdotuksia osana ke-
häratahanketta. Hanke on vielä kehitysvaiheessa.  
  
KUVAUS HANKKEESTA 
Matkakeskus rakennetaan osin kaupallista isompaa hanketta ratapihan 
päälle.     
   
TOTEUTTAMISKUSTANNUKSET  
Matkakeskuksen osuudeksi on arvioitu 15 milj.€. 
 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
Matkakeskus tulee olemaan yksi valtakunnan merkittävimmistä matka-
keskuksista liikennemääriensä ja matkustajamääriensä vuoksi. Sen 
merkitys mm. Helsinki-Vantaan lentokentän liityntäliikenteelle on erit-
täin merkittävä. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARKAUS 
 
 
VÄESTÖ 
  31.12.1996 31.12.2006 Muutos (%) 
Varkaus 25 840 23 656 -8,5 % 
Varkauden seutukunta 37 348 34 564 -7,5 % 
 
 
 
SIJAINTI LIIKENNEVERKOLLA 
Valtatieverkko 
 
Vt 5 Lusi – Kuopio – Iisalmi – Kajaani 
Vt 23 Pori - Joensuu 
 
Rautatieverkko Pieksämäki – Joensuu 
Raskaan tavaraliikenteen radat  - 
Lentoasema Varkauden lentoasema, 20 km 
Satamat 
 
Varkauden rahtisatamat:  
- Akonniemen satama 
- Taipaleen satama 
 
 
 
 
 
VARKAUDEN MATKAKESKUS 
 
 
HANKKEEN VAIHE  
Matkakeskus on valmistunut vuonna 2007. 
 
KUVAUS HANKKEESTA    
Matkakeskus muodostettiin keskusliikenneasemasta parantamalla 
odotus- ja rahtiaseman tiloja sekä rakentamalla hissiyhteys junalaituri-
tasolta pihatasolle. Samalla matkakeskukseen toteutettiin matkusta-
jainfo.  
 
TOTEUTTAMISKUSTANNUKSET  
Kustannukset olivat 0,8 milj.€. 
 
HANKKEEN VAIKUTUKSET  
Varkauden matkakeskuksen ratkaisut parantavat matkustajien olosuh-
teita keskusliikenneasemaan verrattuna. Viihtyisät odotustilat ja hissi 
laiturialueelle vastaavat hyvin Varkauden matkakeskukselle asetettuja 
tavoitteita. Palvelukioski on hyvä esimerkki pienehkön paikkakunnan 
integroidusta ratkaisusta, josta asiakas saa kioski-, matkalippu- ja rah-
tipalvelut samasta paikasta. Matkahuolto hoitaa kaikki lippupalvelut. 
 
Linja-autojen laiturialue kaipaisi kohentamista ja selkeämpää jäsente-
lyä.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varkauden matkakeskuksessa lipputoimisto, kioski ja rahti-
palvelut ovat samassa palvelupisteessä 
